

# 2025 年肉羊产业集群项目绩效评价报告

(2025 年度)

项目名称：2025 年肉羊产业集群项目

主管单位：麦盖提县农业农村局

实施单位：麦盖提县农业农村局

委托单位：麦盖提县财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主评人：何玉铨



2026 年 8 月

# 摘 要

## 一、基本情况

项目名称：2025年肉羊产业集群项目

项目内容：一是补贴采购分割、包装、制冷等设备383.5万元，二是对两个畜牧合作社开展肉羊专业化育肥补贴11200只，补贴33.5万元，三是采购畜牧兽医社会化服务公司面向辖区内肉羊养殖场(合作社、户)开展人工授精、常见多发病防控、药浴及驱虫等相关养殖技术和防疫服务相关工作158万元。项目实施可以有效促进全县畜牧业和肉羊产业发展。

项目实施单位：麦盖提县农业农村局

## 二、绩效评价综合情况及结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

2025年肉羊产业集群项目在政策依据充分、规划科学合理的基础上有序推进，从组织管理到实施流程，再到监督机制，各环节紧密衔接，成效显著，项目实施有效促进了全县畜牧业和肉羊产业发展，有效推动了肉羊产业发展和联农带农水平。经对2025年肉羊产业集群项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.5分，绩效等级为“优”。

### **三、主要经验及做法**

（一）集中会议：麦盖提县农业农村局通过前期制定方案及中期项目实施前召集各企业共同参与，同时进行前期项目实施公示宣传相关补贴政策，制作详细的项目实施方案。

（二）统筹协调：坚持统筹协调、压实责任、精准推进，扎实开展肉羊产业集群项目续建各项工作。全年重点推进3个续建项目实施，严格规范项目申报流程，强化过程管控，细化建设任务，全程跟踪项目建设进度，及时协调解决实施过程中的各类问题。

（三）健全的项目相关制度：建立健全肉羊产业集群建设项目管理制度和资金管理办法，明确项目实施标准、流程及各环节责任，确保项目有序推进、规范运作。

### **四、存在的问题**

#### **（一）绩效目标设置不够准确**

项目虽然设置了绩效目标，但是原满意度指标“农户满意度”设置为针对农户的满意度不够准确，评价中发现并已修正，另外缺少时效指标的设置，时效指标可以反映相关补贴发放到位时间，对项目的关键点进行监控。

#### **（二）产业配套体系有待完善**

有关肉羊产业发展体系还不够完善，肉羊特色品牌工程还需继续创建

### **五、相关建议**

### **（一）强化绩效目标管理**

加强绩效目标编制管理，进一步加强全员学习、培训，共同参与。

### **（二）完善产业配套体系，加大对各环节的投入**

支持主导产业全产业链建设，促进上中下游各环节横向协同建强公共基础设施、提升产业水平。

## **六、绩效评价结果应用建议**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“优”，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，在编制次年该预算单位同类型项目支出时，可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。

# 目 录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                                 | 1  |
| (一) 项目概况 .....                               | 1  |
| (二) 绩效目标 .....                               | 6  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                           | 9  |
| (一) 绩效评价依据、目的、对象、范围和时段 .....                 | 9  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方<br>法、评价标准等 ..... | 11 |
| (三) 绩效评价工作过程 .....                           | 18 |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....                          | 20 |
| 四、绩效评价指标分析 .....                             | 22 |
| (一) 项目决策情况 .....                             | 22 |
| (二) 项目过程情况 .....                             | 26 |
| (三) 项目产出情况 .....                             | 28 |
| (四) 项目效益情况 .....                             | 31 |
| 五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析 .....                   | 33 |
| (一) 主要经验及做法 .....                            | 33 |
| (二) 存在的问题及原因分析 .....                         | 33 |
| 六、有关建议 .....                                 | 34 |
| 七、绩效评价结果应用建议 .....                           | 35 |
| 八、其他需要说明的问题 .....                            | 35 |
| (一) 关于评价责任的说明 .....                          | 35 |
| (二) 本次绩效评价的局限性 .....                         | 35 |
| 附件 1:2025 年肉羊产业集群项目绩效评价指标综合评分表 ....          | 38 |

附件 2：调查问卷结果分析报告 ..... 73

附件 3：基础信息表 ..... 77

附件 4：访谈记录 ..... 79

附件 5：项目实施过程照片 ..... 81

附件 6：绩效评价报告主管部门意见反馈表 ..... 83

# 2025年肉羊产业集群项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受麦盖提县财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等政策文件规定，研究并制定绩效评价工作方案，于2026年6月20日至8月12日，开展2025年肉羊产业集群项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

贯彻落实党中央、国务院关于农村产业融合发展的决策部署，为更好发挥中央财政资金使用效益，引导和撬动更

多资源要素向乡村汇聚,促进乡村产业全链条升级,壮大县域富民产业。

国家持续推进乡村振兴战略,强调农业产业融合发展,提升产业链现代化水平。肉羊产业作为农业重要组成部分,被纳入多个国家级规划(如《“十四五”推进农业农村现代化规划》),通过集群化发展实现规模化、标准化、智能化升级。标准化与品牌化:推动标准化养殖、绿色生产,提升羊肉品质与安全,打造区域特色品牌,增强市场竞争力。

## 2. 主要内容及实施情况

### (1) 项目主要内容

项目名称: 2025年肉羊产业集群项目

项目内容: 根据《麦盖提县2025年肉羊产业集群建设项目实施方案》,主要用于一是购买畜牧兽医社会化服务,组建畜牧兽医社会化服务组织,购买常见多发病疫苗、设备等,面向辖区内肉羊养殖场(合作社、户)开展人工授精、常见多发病防控、药浴及驱虫等相关养殖技术和防疫服务相关工作。二是用于实施主体企业开展羊肉精深加工,提高羊肉附加值,采购分割、包装、制冷等设备(排酸间制冷设备一套 N=25KW,制冷量 50kW;分割加工间制冷设备一套:N=17.7KW,制冷量33kW;(10T)速冻库与(168T)低温储藏库制冷设备一套,N=79.5KW,制冷量165kW)。采购26.6立方冷藏车一台。配套消毒室设备,化验室设备,更衣室配套等;三是用于两家合作社开展专业化育肥补贴11200只。达到



促进全县畜牧业和肉羊产业发展的效果。具体明细见下表：

2025年肉羊产业集群项目资金测算表

单位：万元

| 序号 | 工作事项        | 主要内容                                                                              | 服务事项数量 | 费用标准  | 费用合计  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 合计 |             |                                                                                   | 3      | —     | 575   |
| 1  | 购买畜牧兽医社会化服务 | 组建畜牧兽医社会化服务组织，购买常见多发病疫苗、设备等，面向辖区内肉羊养殖场（合作社、户）开展人工授精、常见多发病防控、药浴及驱虫等相关养殖技术和防疫服务相关工作 | 1      | 158   | 158   |
| 2  | 补贴开展羊肉精深加工  | 补贴采购分割、包装、制冷等设备                                                                   | 1      | 383.5 | 383.5 |
| 3  | 专业化育肥补贴     | 补贴两家合作社开展专业化育肥补贴11200只                                                            | 1      | 33.5  | 33.5  |

(2) 项目实施情况

项目实施主体单位：麦盖提县农业农村局

实施时间：2025年1月—2025年12月。

实施过程：项目先进行购买畜牧兽医社会化服务158万元：组建畜牧兽医社会化服务组织，购买常见多发病疫苗、设备等，面向辖区内肉羊养殖场（合作社、户）开展人工授精、常见多发病防控、药浴及驱虫等相关养殖技术和防疫服务相关工作。补贴开展羊肉精深加工383.5万元：对采购的分割、包装、制冷等设备进行补贴。另外还对专业化育肥进行补贴33.5万元：补贴两家合作社用于开展专业化育肥补贴。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

本项目预算资金总额为575万元，其中：财政资金为575万元，其他资金为0万元。《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农〔2024〕35号）安排资金575万元，合计安排资金575万元。2025年实际收到预算资金575万元，预算资金到位率为100%。

(2) 资金使用情况

截至2025年12月31日，本项目实际支出575万元，预算执行率100%。相关资金具体支付情况如下：

2025年肉羊产业集群项目支付明细

单位：万元

| 序号 | 预算部 | 拨款用途 | 收款单位 | 实际支付 | 实际支付 |
|----|-----|------|------|------|------|
|----|-----|------|------|------|------|

|    | 门                 |                                    |                           | 日期       | (退款) 金<br>额 |
|----|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| 1  | 麦盖提<br>县农业<br>农村局 | 农业农村局-肉羊优势<br>特色产业集群项目社<br>会化服务费   | 乌鲁木齐易飞<br>盛达生物科技<br>有限公司  | 20250926 | 47.07       |
| 2  | 麦盖提<br>县农业<br>农村局 | 农业农村局-产业集群<br>项目专业化育肥补助            | 麦盖提县宝华<br>畜禽养殖农民<br>专业合作社 | 20251022 | 19          |
| 3  | 麦盖提<br>县农业<br>农村局 | 农业农村局-肉羊优势<br>特色产业集群项目加<br>工车间设备补助 | 新疆麦腾牧业<br>科技发展有限<br>公司    | 20251126 | 286.07      |
| 4  | 麦盖提<br>县农业<br>农村局 | 农业农村局-肉羊优势<br>特色产业集群项目加<br>工车间设备补助 | 新疆麦腾牧业<br>科技发展有限<br>公司    | 20251126 | 77.43       |
| 5  | 麦盖提<br>县农业<br>农村局 | 农业农村局-肉羊优势<br>特色产业集群项目专<br>业化育肥补助  | 新疆麦骏农牧<br>科技发展农民<br>专业合作社 | 20251126 | 14.5        |
| 6  | 麦盖提<br>县农业<br>农村局 | 农业农村局-肉羊产业<br>集群项目采购冷藏车<br>补助费用    | 新疆麦腾牧业<br>科技发展有限<br>公司    | 20251218 | 20          |
| 7  | 麦盖提<br>县农业<br>农村局 | 农业农村局-肉羊产业<br>集群项目社会化服务<br>费       | 乌鲁木齐易飞<br>盛达生物科技<br>有限公司  | 20251218 | 110.93      |
| 合计 |                   |                                    |                           |          | 575         |

## 4. 项目组织及管理情况

依据喀什地区畜牧兽医局《喀什地区2025年中央农业生产发展资金分配方案》文件精神，麦盖提县结合本地肉羊产业实际需求与发展规划，制定了详细且具有针对性的2025年肉羊产业集群项目实施方案。明确资金支持范围聚焦于开展肉羊区域特色品牌创建工程、产品加工及物流配送工程、肉羊良种繁育提升工程、规模养殖扩容增量工程。为项目实施提供了清晰的政策指引与目标导向。

麦盖提县农业农村局成立了领导小组，组长：赵龙，负责建立健全工作机制，组织、协调项目实施过程相关管理工作，对项目实施全过程进行管控；组员：邵韩、排日古丽·阿不力孜，负责随时掌握项目实施进度情况、及时向上级领导报告项目进度和实施过程存在的问题；收集整理项目实施过程所有相关资料，建立规范的专项档案。保障项目顺利实施。

物力情况：本项目配备有专门项目办公室一间，台式电脑2台，打印机2台，具备项目实施物力保障。

财力情况：项目预算总额575万元，资金来源为2025年中央农业产业发展资金，主要包含实施肉羊产业集群项目575万元，其中用于购买畜牧兽医社会化服务158万元，补贴采购分割、包装、制冷等设备383.5万元，补贴合作社育肥出栏11200只33.5万元。

### （二）绩效目标

#### 1. 年度总目标

针对2025年新疆喀什地区肉羊产业集群项目的实施，喀什地区在落实自治区“新增羊肉3万吨”宏观目标的基础上，出台了具体的产业扶持政策措施，其年度总目标与核心任务主要体现在以下几个方面：一方面核心产量与产能目标：扩大存出栏量，通过专业化育肥增加地区肉羊存出栏量，填补产业发展缺口，全力配合自治区2025年新增3万吨羊肉产量的总体目标。推广科学养殖模式：通过对肉羊养殖中使用全混合饲料（全价配合饲料），推广科学养殖模式，提升农户规范化养殖水平，实现增产提效。另一方面重点实施任务与工程：肉羊良种繁育提升工程：依托良种繁育中心，推进高繁肉羊扩群增量，开展扩繁杂交生产。规模养殖扩容增量工程：大力推进羔羊专业化育肥，转变传统育肥方式，促进肉羊增产。产品加工及物流配送工程：以规范畜禽屠宰为抓手，完善屠宰加工与冷链物流体系，强化本地保供能力。区域特色品牌创建工程：结合喀什市等中心城市的优势，打造南疆地域特色羊肉品牌，建立健全市场销售体系。技术支撑体系建设工程：统筹抓好重大疫病和常见病防控，推广“羔羊保育”等技术，降低成幼畜死亡率；同时充分利用地源性饲草料资源，促进节粮降本增效。

## 2. 阶段性目标

为2025年肉羊产业良好的发展，制定相关阶段性目标，包括重点实施任务与工程建设：（1）现代养殖示范区建设：坚持“肉牛、肉羊为主，家禽为辅”的思路，打造各乡现

代养殖示范区；（2）交易与流通体系建设：推进麦盖提县农畜交易市场建设项目，依托刀郎畜禽交易市场等标准化平台，实现“以市带养、以养促市”，畅通产销渠道；（3）社会化服务与防疫保障：面向全县肉羊养殖主体开展常规免疫、品种改良、常见多发病防控等畜牧兽医社会化服务，强化技术指导和疫病防控。（4）政策支撑与模式创新：落实专项扶持政策，创新产业发展模式，制定增产提效方案。

### 3. 具体绩效指标

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，设定绩效指标如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 指标值        |
|------|------|---------------|------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购分割、包装、制冷等设备 | >=5种       |
|      |      | 肉羊专业化育肥补贴（只）  | >=11200只   |
|      |      | 采购社会化服务       | >=1家       |
|      | 质量指标 | 项目验收合格率       | =100%      |
| 成本指标 | 经济成本 | 设备采购成本        | <=383.50万元 |

|       |        |                 |           |
|-------|--------|-----------------|-----------|
|       | 指标     | 肉羊专业化育肥补贴（只）成本  | <=33.50万元 |
|       |        | 采购畜牧兽医社会化服务成本   | <=158万元   |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 推动肉羊产业发展和联农带农水平 | 有效推动      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 补贴对象满意度         | =100%     |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价依据、目的、对象、范围和时段

#### 1.绩效评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- （4）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
- （5）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- （6）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
- （7）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（8）《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

（9）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；

（10）《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）

（11）《喀什地区委托第三方机构参与预算绩效管理暂行办法》（喀地财绩〔2021〕5号）

（12）《农业农村局项目管理办法》；

（13）《财政部、农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）；

（14）农业农村部印发的《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》（农牧发〔2021〕10号）；

（15）《新疆维吾尔自治区关于2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收的相关通知》（新农帮扶〔2025〕34号）；

（16）其他资料等。

## 2. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程



及效果，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### **3.绩效评价对象**

本次绩效评价的对象为2025年肉羊产业集群项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。

### **4.绩效评价范围**

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

### **5.绩效评价时段**

本次绩效评价的时段为：2025年1月至2025年12月。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

### **1.绩效评价原则**

（1）独立性原则：在评价工作中保持充分的第三方独立性，不受其他第三方不当干预。

（2）客观性原则：第三方机构应当按照协议（合同）约定事项开展绩效评价，实事求是地向委托方提供服

务，以客观事实为依据，确保内容真实、数字准确和资料可靠。

（3）科学性原则：第三方机构应当履行必要评价程序，对原始资料进行核查验证，选择一种或多种方法进行对比分析，形成结论并出具评价报告。

（4）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

## 2. 绩效评价指标体系

### （1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成。

#### ① 定性分析

结合项目特点，对其非可量化评价部分，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

#### ② 定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

## （2）评价指标设置

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效果四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置如下：

①决策权重分值20分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目资金分配是否科学、合理等情况。

②过程管理权重分值20分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性，项目组织管理制度建设、执行情况等内容。

③项目产出40分，该部分反映项目产出数量、产出质量、产出时效等的实现程度，是否促进了相关规划目标的实现。

④项目效益20分，该部分反映项目实施在社会效益方面产生了哪些积极影响，是否符合预期的目标以及相关群体对项目实施是否满意。

## （3）计分原则

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

#### **（4）结果判定**

在对该项目进行绩效评价的过程中：每类指标及其子指标分值给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。为衡量本项目支出绩效目标完成情况的评价尺度，总分设置为100分，项目最终评价等级分为四级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

### **3.绩效评价标准**

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

#### 4.绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、标杆值管理法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法、标杆值管理法、文献法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

##### （1）项目决策类指标评价方法

立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。

立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法和因素分析法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：比较法和因素分析法，项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

## **(2) 项目过程类指标评价方法**

资金到位率：比较法和因素分析法，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%。项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得4分；项目尚未完成，资金到位率小于100%且大于等于80%的得3分，资金到位率小于80%且大于等于60%的得2分，资金到位率小于60%的不得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法和因素分析法，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得分按照完成比例×该指标权重分值计算；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得3分，预算执行率小于80%且大于等于60%的得2分，预算执行率小于60%的不得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。评价要点：麦盖提县农业农村局是否按照政策要求，制定本县2025年肉羊产业集群项目实施方案，实施方案内容是否齐全，符合政策要求；是否制定详细的补贴流程审核流程及相关要点。

### **（3）项目产出类指标评价方法**

采购设备及系统种类、能繁母羊出栏补贴（只）、肉羊养殖示范户补贴（户）：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据项目预算批复文件，对比分析是否按照计划完成年初预算批复采购及补贴数量。

设备验收合格率：标杆值管理法，结合项目实际实施过程性文件，与依据《药品经营质量管理规范》（GSP）及农业农村部相关规程进行验收。

设备采购成本、肉羊专业化育肥补贴（只）成本、采购畜牧兽医社会化服务成本：因素分析法，重点分析实际成本与预算/标准成本之间的差异，精准定位导致成本超支或节约的业务根源。

### **（4）项目效益类指标评价方法**

推动肉羊产业发展和联农带农水平、补贴对象满意度：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

麦盖提县财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组，绩效评价项目小组人员安排如下表：

| 序号 | 姓名  | 职业资格   | 项目中的定位 | 工作职责                                       |
|----|-----|--------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 杨柳  | 注册会计师  | 质量控制   | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导。              |
| 2  | 何玉铨 | 注册会计师  | 项目主评人  | 负责项目中指标体系、工作方案、评价分析、绩效报告等重点工作的执行，评价工作底稿的审核 |
| 3  | 王飞宏 | 初级会计职称 | 项目主审   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价报告以及工作底稿。              |
| 4  | 任卓君 | 初级会计职称 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价报告以及工作底稿。              |
| 5  | 张生敏 | 初级会计职称 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，配合项目经理完成社会调研工作等。           |



|   |     |        |      |                                  |
|---|-----|--------|------|----------------------------------|
| 6 | 魏飞飞 | 初级会计职称 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，配合项目经理完成社会调研工作等。 |
|---|-----|--------|------|----------------------------------|

本次项目的评价期间为2026年6月20日至2026年8月12日，具体安排如下：

**绩效评价准备阶段：**2026年6月20日——2026年6月25日，组成绩效评价工作小组，研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位。

**绩效评价实施阶段：**2026年6月26日——2026年7月1日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。财政局绩效股协助高博所催收各项目单位所需提供的资料数据，并解释说明有关情况，相关资料数据将直接影响最终评价结论。

**汇总评价报告阶段：**2026年7月2日——2026年7月24日，绩效评价工作小组编制绩效评价报告初稿，进行内部复核后，征求项目实施单位意见，双方意见达成一致后在规定时间内提交至麦盖提县财政局绩效股审核。

**报告意见反馈及沟通情况：**2026年7月24日，我单位将《绩效评价报告意见反馈表》《2025年肉羊产业集群项目绩效评价报告（征求意见稿）》提交至麦盖提县财政局。麦盖提县财政局已反馈绩效评价报告的审核意见，反馈意见为无意见。

**专家评审：**2026年8月12日，由麦盖提县财政局组织项目实施单位行业领域专家、绩效评价专家等开展报告评审工作，项目评价组对专家评审意见进行深入分析研判后，将采纳的意见用于评价报告，最终形成绩效评价报告定稿。

## **2. 组织实施**

评价小组通过与麦盖提县财政局沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

## **3. 综合分析评价**

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求麦盖提县农业农村局及麦盖提县财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管

理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。该项目基本达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下方面：

在项目目标达成方面，一是完成补贴采购分割、包装、制冷等设备383.5万元，二是完成对两个畜牧合作社开展肉羊专业化育肥补贴11200只，补贴33.5万元，三是完成采购畜牧兽医社会化服务公司面向辖区内肉羊养殖场(合作社、户)开展人工授精、常见多发病防控、药浴及驱虫等相关养殖技术和防疫服务相关工作158万元。

组织管理层面，由县政府领导牵头，麦盖提县农业农村局与财政局等多部门协同的工作领导小组，构建了高效的组织架构。部门间职责清晰，确保项目在组织推进过程中高效、有序运转，为项目顺利实施奠定了坚实组织基础。补贴实施流程设计科学且规范，整个实施流程顺畅且高效，极大提升了相关受益群体的满意度。

监督管理机制全面且有力，内部通过建立风险防控与内部控制制度，定期开展内部审计，从源头上防范违规风险，确保补贴资金安全、操作流程合规。对于违规行为坚决依法查处并及时公示结果，起到了强大的警示作用，有力维护了项目实施的严肃性与公正性，保障了政策平稳健康运行。

2025年肉羊产业集群项目在政策依据充分、规划科学合理的基础上有序推进，从组织管理到实施流程，再到监督机制，各环节紧密衔接，成效显著，项目实施有效促

进了全县畜牧业和肉羊产业发展，有效推动了肉羊产业发展和联农带农水平的提升。

经对2025年肉羊产业集群项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.5分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，《2025年肉羊产业集群项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）：

2025年肉羊产业集群项目绩效评价评分汇总表

| 一级指标 | 标准分值   | 得分   | 得分率   |
|------|--------|------|-------|
| 决策指标 | 20.00  | 19.5 | 97.5% |
| 过程指标 | 20.00  | 20   | 100%  |
| 产出指标 | 40.00  | 40   | 100%  |
| 效益指标 | 20.00  | 20   | 100%  |
| 合计   | 100.00 | 99.5 | 99.5% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.5分，得分率为97.5%。各指标详细得分情况如下所示：

| 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|-----|------|------|-----|-----|----|----|-----|
|-----|------|------|-----|-----|----|----|-----|

| 标            |                 |            |    | 成值 |    |      |        |
|--------------|-----------------|------------|----|----|----|------|--------|
| A决策<br>(20分) | A1项目立项<br>(5分)  | A11立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 3  | 3    | 100%   |
|              |                 | A12立项程序规范性 | 合规 | 合规 | 2  | 2    | 100%   |
|              | A2绩效目标<br>(5分)  | A21绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 3  | 2.5  | 83.33% |
|              |                 | A22绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2  | 2    | 100%   |
|              | A3资金投入<br>(10分) | A31预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 5  | 5    | 100%   |
|              |                 | A32资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 5  | 5    | 100%   |
| 合计           |                 |            |    |    | 20 | 19.5 | 97.5%  |

A1.项目立项

A11立项依据充分性

- ①项目立项符合《麦盖提县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》大政方针规划范围、符合《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》（新政办发〔2024〕35号）、喀什地区畜牧兽医局发布的《喀什地区2025年中央农业生产发展资金分配方案》的工作安排，该项目资金来源为专项资金，得1分；
- ②2025年肉羊产业集群项目与麦盖提县农业农村局职能相符，属于部门履职所需，得1分；

③项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目不存在重复，得0.5分。

④麦盖提县农业农村局职能文件归档完整；得0.5分。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

### **A12立项程序规范性**

①完善肉羊产业集群政策体系，喀什地区畜牧兽医局发布的《喀什地区2025年中央农业生产发展资金分配方案》明确全县肉羊产业集群工作要求及安排；根据县级工作指示，麦盖提县农业农村局负责2025年肉羊产业集群项目经费支出接到《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农〔2024〕35号）确定项目支出明细及方向，得1分；

②以上项目批复及申请有关资料符合要求，得0.5分；

③2025年肉羊产业集群项目，按照《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农〔2024〕35号）的文件要求开展项目工作，已经过相关集体决策，项目具有可行性，同时单独编制实施方案，得0.5分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

### **A2. 绩效目标**

#### **A21绩效目标合理性**

①此项目工作任务目标明确，绩效目标的设置与实际工作内容相关，符合资金下达文件后附的绩效目标表

指标要求，但缺少时效指标的设置，时效指标可以反映相关补贴发放到位时间，对项目的关键点进行监控。扣0.5分，得0.5分；

②项目有2025年经审核的绩效目标表，且符合双七原则及自治区共性指标体系要求；得1分；

③2025年肉羊产业集群项目有明确的产出效益指标；得1分。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得2.5分。

### **A22绩效指标明确性**

①此项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标5个，三级指标9个；得0.5分；

②此项目共9个三级指标，其中：定性指标1个，定量指标8个，指标量化率为88.89%，大于70%，该项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得0.5分；

③经核实，2025年肉羊产业集群项目总体目标预计完成任务与数量指标的三级指标保持一致；得1分。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

## **A3. 资金投入**

### **A31预算编制科学性**

完善肉羊产业集群政策体系，喀什地区畜牧兽医局发布的《喀什地区2025年中央农业生产发展资金分配方案》明确全县肉羊产业集群工作要求及安排；根据县级工作指示，麦盖提县农业农村局负责2025年肉羊产业集群项目经费支出接到《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金

预算的通知》（喀地财农〔2024〕35号）确定项目支出明细及方向资金额度及建设内容与年度目标相适应，综上得5分。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

**A32资金分配合理性**

①预算资金分配依据：根据2025年肉羊产业集群工作指示，麦盖提县农业农村局关于2025年肉羊产业集群项目经费需求申请项目资金，经领导批复后，麦盖提县农业农村局申请部门项目预算，确定项目支出明细及方向，扣0分，得2分；

②喀地财农〔2024〕35号资金文件的资金分配额度与单位实际相匹配，扣0分，得3分。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

**（二）项目过程情况**

项目管理指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。各指标详细得分情况如下所示：

| 一 级<br>指标 | 二级指标  | 三级指标     | 目标值  | 实 际<br>完 成<br>值 | 权重 | 得分 | 得分率  |
|-----------|-------|----------|------|-----------------|----|----|------|
| B过程       | B1资金管 | B11资金到位率 | 100% | 100%            | 5  | 5  | 100% |



|      |             |            |      |      |    |    |      |
|------|-------------|------------|------|------|----|----|------|
| (20) | 理 (15分)     | B12预算执行率   | 100% | 100% | 5  | 5  | 100% |
|      |             | B13资金使用合规性 | 合规   | 合规   | 5  | 5  | 100% |
|      | B2组织实施 (5分) | B21管理制度健全性 | 健全   | 健全   | 2  | 2  | 100% |
|      |             | B22制度执行有效性 | 有效   | 有效   | 3  | 3  | 100% |
|      | 合计          |            |      |      | 20 | 20 | 100% |

## B1资金管理

### B11资金到位率

项目已全部完成，截至2025年12月31日，实际到位中央农业产业发展资金575万元。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

### B12预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（575万元/575万元）×100.00%=100%。综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

### B13资金使用合规性

①该项目资金使用符合麦盖提县农业农村局财务管理制度以及有关专项资金到位文件的规定，得1分；

②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；

③项目财务凭证及附件、项目支出台账反映该项目主要用于支付麦盖提2025年肉羊产业集群项目，项目资金的使用符合项目预算批复规定的用途，得1分；

④项目财务凭证及附件、项目支出台账反映该项目资金全部用于2025年肉羊产业集群项目支出，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

## **B2. 组织实施**

### **B21管理制度健全性**

①麦盖提县农业农村局具有相应的财务管理制度，得1分。

②麦盖提县农业农村局已提供相应业务管理制度，得1分；

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

### **B22制度执行有效性**

①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定，得1分。

②经查证，有针对该项目书实施情况写实施情况总结，项目资料齐全及时归档；得1分。

③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行，给两家合作社的相关补贴按时发放。得1分。

综上，该指标得3分。

## **(三) 项目产出情况**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出成本三方面的内容，由此项目产出类指标由3个二级指标和7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。项目产出指标的得分情况如下所示：

| 一级<br>指标         | 二级指标            | 三级指标              | 目标<br>值      | 实际完<br>成值    | 权重 | 得分 | 得分<br>率 |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|----|----|---------|
| C产出<br>(40<br>分) | C1产出数量<br>(10分) | C11采购分割、包装、制冷等设备  | 5种           | 5种           | 3  | 3  | 100%    |
|                  |                 | C12肉羊专业化育肥补贴（只）   | 11200<br>只   | 11200只       | 5  | 5  | 100%    |
|                  |                 | C13采购社会化服务        | 1家           | 1家           | 2  | 2  | 100%    |
|                  | C2产出质量<br>(10分) | C21项目验收合格率        | 100%         | 100%         | 10 | 10 | 100%    |
|                  | C3产出成本<br>(20分) | C31设备采购成本         | 383.50万<br>元 | 383.50<br>万元 | 10 | 10 | 100%    |
|                  |                 | C32肉羊专业化育肥补贴（只）成本 | 33.50<br>万元  | 33.50万<br>元  | 4  | 4  | 100%    |
|                  |                 | C33采购畜牧兽医社会化服务成本  | 158万<br>元    | 158万元        | 6  | 6  | 100%    |

|    |    |    |      |
|----|----|----|------|
| 合计 | 40 | 40 | 100% |
|----|----|----|------|

**C1产出数量**

**C11采购分割、包装、制冷等设备**

①查阅该项目《麦盖提县2025年肉羊产业集群项目分项验收表》，对涉及不同使用场景的5种设备进行验收， $5 \div 5 \times 100\% \times 3 = 3$ ，得3分；

**C12肉羊专业化育肥补贴（只）**

①查阅该项目《麦盖提县2025年肉羊产业集群项目分项验收表》，对麦盖提县宝华畜禽养殖农民专业合作社与新疆麦骏农牧科技发展农民专业合作社进行补贴，数量合计达到11200只，得5分；

**C13采购社会化服务**

①查阅该项目《麦盖提县2025年肉羊产业集群项目分项验收表》，确定乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司进行肉羊产业集群一政府购买畜牧兽医社会化服务，数量达到1家，得2分；

**C2产出质量**

**C21项目验收合格率**

①根据项目3张《麦盖提县2025年肉羊产业集群项目分项验收表》，截至2025年12月31日，本项目验收合格率为100%，得10分。

**C3产出成本**

C31设备采购成本

①依据项目资金支付明细账、国库支付凭证，2025年12月31日前实际支出设备采购成本383.50万元，已支付完成，项目预算未超概算；得10分。

C32肉羊专业化育肥补贴（只）成本

①依据项目资金支付明细账、国库支付凭证，2025年12月31日前实际支出肉羊专业化育肥补贴（只）成本33.50万元，已支付完成，项目预算未超概算；得4分。

C33采购畜牧兽医社会化服务成本

①依据项目资金支付明细账、国库支付凭证，2025年12月31日前实际支出采购畜牧兽医社会化服务成本158万元，已支付完成，项目预算未超概算；得6分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。项目效益指标的得分情况如下所示：

| 一级指标       | 二级指标      | 三级指标               | 目标值  | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 得分率  |
|------------|-----------|--------------------|------|-------|----|----|------|
| D效益<br>(2) | D1 社会效益指标 | D11推动肉羊产业发展和联农带农水平 | 有效推动 | 有效推动  | 10 | 10 | 100% |

|    |                 |             |      |      |    |    |      |
|----|-----------------|-------------|------|------|----|----|------|
| 0分 | ( 10分 )         |             |      |      |    |    |      |
|    | D2满意度指标 ( 10分 ) | D21 补贴对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 100% |
| 合计 |                 |             |      |      | 20 | 20 | 100% |

## D1社会效益指标

### D11推动肉羊产业发展和联农带农水平

①按照《2025年肉羊产业集群项目调查问卷》中的第2题“您对2025年肉羊产业集群项目提高全县肉羊产业发展是否满意”及第4题“2025年肉羊产业集群项目实施对肉羊产业产生的集群效应是否满意”的回复情况测算，效果显著度=Σ样本数（“是”×1.0+“否”×0）/总样本数\*100%。效果显著度超过90%得满分；不足90%的该指标得分=效果显著度×该指标权重分值；效果显著度70%以下，不得分。

### D2满意度指标

#### D21补贴对象满意度

按照《2025年肉羊产业集群项目调查问卷》，对该项目受益的相关合作社、企业进行调查分析，评价小组共发出100份调查问卷，收回有效问卷100份，通过统计汇总。

对回复“非常满意”赋予权重1，回复“满意”赋予权重0.8，回复“比较满意”赋予权重0.6，回复“不满意”赋予权重0.3，回复“非常不满意”赋予权重0。补贴对象满意度=（100\*1+0\*0）/100\*100%=100%，显著度超过90%，得10分。

## **五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1.集中会议：麦盖提县农业农村局通过前期制定方案及中期项目实施前召集各企业共同参与，同时进行前期项目实施公示宣传相关补贴政策，制作详细的项目实施方案。

2.统筹协调：坚持统筹协调、压实责任、精准推进，扎实开展肉羊产业集群项目续建各项工作。全年重点推进3个续建项目实施，严格规范项目申报流程，强化过程管控，细化建设任务，全程跟踪项目建设进度，及时协调解决实施过程中的各类问题。

3.健全的项目相关制度：建立健全肉羊产业集群建设项目管理制度和资金管理办法，明确项目实施标准、流程及各环节责任，确保项目有序推进、规范运作。

### **（二）存在的问题及原因分析**

## **1.绩效目标设置不够准确**

项目虽然设置了绩效目标，但是原满意度指标“农户满意度”设置为针对农户的满意度不够准确，因为相关资料显示此项目相关补贴资金的发放对象为企业和合作社，所以满意度指标设置为针对农户的满意度有失准确性，因此更正为“补贴对象满意度”相较更为准确，评价中发现并已修正。

另外缺少时效指标的设置，时效指标可以反映相关补贴发放到位时间，对项目的关键点进行监控。

## **2.产业配套体系有待完善**

有关肉羊产业发展体系还不够完善，肉羊特色品牌工程还需继续创建，肉羊良种繁育提升工程、规模养殖扩容增量工程都是需要继续大力发展的领域。

# **六、有关建议**

## **（一）强化绩效目标管理**

加强绩效目标编制管理，进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过邀请专业人士及积极参加绩效方面的培训，提高人员对绩效目标编制的认识，提升预算绩效管理管理水平。

## **（二）完善产业配套体系，加大对各环节的投入**

支持主导产业全产业链建设，促进上中下游各环节横向协同、纵向贯通、融合发展，重点围绕种养生产、加工



流通、品牌营销、质量标准、科技服务、联农带农等环节领域,建强公共基础设施、提升产业水平。

## **七、绩效评价结果应用建议**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性,建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“优”,根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的要求,在编制次年该预算单位同类型项目支出时,可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。

## **八、其他需要说明的问题**

### **(一) 关于评价责任的说明**

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料,运用规定的评价方法,评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平,各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责,未经评价组织机构同意,任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### **(二) 本次绩效评价的局限性**

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作,从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写,我们尽量做到科学和全面,但鉴于种种因素,本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2. 部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3. 数据问题是评价科学性和客观性的灵魂，本次评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

4. 调查所搜集的证据资料由麦盖提县农业农村局提供，对资料真实性、合法性负责，并承担相应的法律责任。

5. 本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相关单位财务情况发表的审计意见。

附件1:2025年肉羊产业集群项目绩效评价指标综合  
评分表

附件2：调查问卷结果分析报告

附件3：基础信息表

附件4：访谈记录

附件5：现场勘查照片

附件1:2025年肉羊产业集群项目绩效评价指标综合评分表

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标               | 三级指标             | 权重 | 指标解释                                                                  | 标杆值 | 评分<br>依据 | 评分标准                                                      | 评分过程                                        | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|------------------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
| 决策       | 项目<br>立 项<br>( 5<br>分) | 立 项 依 据 充<br>分 性 | 3  | 项目立项<br>是否符合<br>法 律 法<br>规、相关<br>政策、发<br>展规划以<br>及部门职<br>责，用以<br>反映和考 | 充分  | 通用<br>标准 | ①项目立项符合国家法律<br>法规、国民经济发展规划<br>和相关政策；符合行业发<br>展规划和政策要求；得1分 | ①项目立项符合<br>《麦盖提县国民经<br>济和社会发展第十<br>四个五年规划和二 | 0      | 3         | 100% |           |
|          |                        |                  |    |                                                                       |     |          | ②项目立项与部门职责范<br>围相符，属于部门履职所<br>需；得1分                       | 〇三五年远景目标<br>纲要》大政方针规<br>划范围、符合《稳            |        |           |      |           |
|          |                        |                  |    |                                                                       |     |          | ③项目与相关部门同类项<br>目或部门内部相关项目不                                | 定肉牛肉羊及奶产<br>业发展九条政策措                        |        |           |      |           |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释            | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准                                | 评 分 过 程                                                                                                            | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|--------------------|-------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        | 核项目立<br>项依据情<br>况。 |       |                  | 重复；得0.5分                               | 施》（新政办发<br>（2024）35号）、<br>喀什地区畜牧兽医<br>局发布的《喀什地<br>区2025年中央农业<br>生产发展资金分配<br>方案》的工作安<br>排，该项目资金来<br>源为专项资金，得<br>1分； |        |            |       |            |
|            |            |         |        |                    |       |                  | ④项目立项依据的部门发<br>展规划及职能文件等归档<br>完整；得0.5分 |                                                                                                                    |        |            |       |            |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释 | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准 | 评 分 过 程                                                                                                                   | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|---------|-------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        |         |       |                  |         | ②2025年肉羊产业<br>集群项目与麦盖提<br>县农业农村局职能<br>相符，属于部门履<br>职所需，得1分；<br><br>③项目未与相关部<br>门同类项目或部门<br>内部相关项目重<br>复，项目不存在重<br>复，得0.5分。 |        |            |       |            |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                        | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                              | 评分过程                                                      | 扣分 | 最终得分 | 得分率  | 扣分原因 |
|------|------|---------|----|-----------------------------|-----|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|------|------|------|
|      |      |         |    |                             |     |      |                                   | ④麦盖提县农业农村局职能文件归档完整；得0.5分                                  |    |      |      |      |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目 | 规范  | 通用标准 | ①项目按照规定的程序申请设立；得1分                | ①完善肉羊产业集群政策体系，喀什地区畜牧兽医局发布的《喀什地区2025年中央农业生产发展资金分配方案》明确全县肉羊 | 0  | 2    | 100% |      |
|      |      |         |    |                             |     |      | ②审批文件、材料符合相关要求；得0.5分              |                                                           |    |      |      |      |
|      |      |         |    |                             |     |      | ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决 |                                                           |    |      |      |      |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释  | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准  | 评 分 过 程                                                                              | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|----------|-------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        | 立项的规范情况。 |       |                  | 策等；得0.5分 | 产业集群工作要求及安排；根据县级工作指示，麦盖提县农业农村局负责2025年肉羊产业集群项目经费支出接到《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农 |        |            |       |            |



| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释 | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准 | 评 分 过 程                                                                                                                                 | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|---------|-------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        |         |       |                  |         | (2024) 35号) 确<br>定项目支出明细及<br>方向，得1分；<br><br>②以上项目批复及<br>申请有关资料符合<br>要求，得0.5分；<br><br>③2025年肉羊产业<br>集群项目，按照<br><br>《关于提前下达<br>2025年中央农业产 |        |            |       |            |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标   | 权<br>重 | 指 标 解 释 | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准     | 评 分 过 程                                                                  | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率  | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|-----------|--------|---------|-------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|
|            |            |           |        |         |       |                  |             | 业发展资金预算的通知》（喀地财农（2024）35号）的文件要求开展项目工作，已经过相关集体决策，项目具有可行性，同时单独编制实施方案得0.5分。 |        |            |        |            |
|            | 绩 效        | 绩 效 目 标 合 | 3      | 项目所设    | 合理    | 通                | ①项目有明确的工作任务 | ①此项目工作任务                                                                 | 0.5    | 2.5        | 83.33% | 缺 少        |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标 | 权重 | 指标解释                                    | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准                                                                                  | 评分过程                                                                            | 扣分 | 最终得分 | 得分率 | 扣分原因                 |
|------|------------|------|----|-----------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|----------------------|
|      | 目标<br>(5分) | 理性   |    | 定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实 |     | 用标准  | 目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；得1分<br>②项目有2025年经审核的绩效目标表；得1分<br>③项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果；得1分 | 目标明确，绩效目标的设置与实际工作内容相关，符合资金下达文件后附的绩效目标表指标要求，但缺少时效指标的设置，时效指标可以反映相关补贴发放到位时间，对项目的关键 |    |      |     | 时效指标的設置，时效指标可以反映相关补贴 |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释     | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准 | 评 分 过 程                                                                                                             | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因                                                     |
|------------|------------|---------|--------|-------------|-------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|
|            |            |         |        | 施的相符<br>情况。 |       |                  |         | 点进行监控。扣<br>0.5分，得0.5分；<br>②项目有2025年经<br>审核的绩效目标<br>表，且符合双七原<br>则及自治区共性指<br>标体系要求；得1<br>分；<br>③2025年肉羊产业<br>集群项目有明确的 |        |            |       | 发 放<br>到 位<br>时<br>间 ，<br>对 项<br>目 的<br>关 键<br>点 进<br>行 监<br>控 |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                            | 标杆值 | 评分<br>依据 | 评分标准                                                                               | 评分过程                                                                 | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|---------|----|---------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          |          |         |    |                                 |     |          |                                                                                    | 产出效益指标；得1分。                                                          |        |           |      |           |
|          |          | 绩效指标明确性 | 2  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和 | 明确  | 通用标准     | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得0.5分<br>②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得0.5分<br>③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得1分 | ①此项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标5个，三级指标9个；得0.5分；<br>②此项目共9个三级指标，其中：定 | 0      | 2         | 100% |           |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释                     | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准 | 评 分 过 程                                                                                                                    | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|-----------------------------|-------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        | 考核项目<br>绩效目标<br>的明细化<br>情况。 |       |                  |         | 性指标1个，定量<br>指标8个，指标量<br>化率为88.89%，大<br>于70%，该项目绩<br>效目标的指标值清<br>晰、可衡量；得<br>0.5分；<br><br>③经核实，2025年<br>肉羊产业集群项目<br>总体目标预计完成 |        |            |       |            |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标                 | 三级指标             | 权重 | 指标解释                                                  | 标杆值 | 评分<br>依据         | 评分标准                                                                          | 评分过程                                                                               | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|--------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          |                          |                  |    |                                                       |     |                  |                                                                               | 任务与数量指标的<br>三级指标保持一致；得1分。                                                          |        |           |      |           |
|          | 资 金<br>投 入<br>( 10<br>分) | 预 算 编 制 科<br>学 性 | 5  | 项目预算<br>编制是否<br>经过科学<br>论证、有<br>明 确 标<br>准，资金<br>额度与年 | 合规  | 通<br>用<br>标<br>准 | ① 预算编制经过科学论<br>证；得1分<br>② 预算额度测算依据充<br>分，按照标准编制；得2分<br>③ 预算内容与项目内容相<br>匹配；得2分 | 完善肉羊产业集群<br>政策体系，喀什地<br>区畜牧兽医局发布<br>的《喀什地区2025<br>年中央农业生产发<br>展资金分配方案》<br>明确全县肉羊产业 | 0      | 5         | 100% |           |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释                                                             | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准 | 评 分 过 程                                                                                                                | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        | 度目标是<br>否 相 适<br>应，用以<br>反映和考<br>核项目预<br>算编制的<br>科学性、<br>合理性情<br>况。 |       |                  |         | 集群工作要求及安<br>排；根据县级工作<br>指示，麦盖提县农<br>业农村局负责2025<br>年肉羊产业集群项<br>目经费支出接到<br>《关于提前下达<br>2025年中央农业产<br>业发展资金预算的<br>通知》（喀地财农 |        |            |       |            |



| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标          | 权<br>重 | 指 标 解 释                      | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准                      | 评 分 过 程                                                                 | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|------------------|--------|------------------------------|-------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |                  |        |                              |       |                  |                              | (2024) 35号) 确<br>定项目支出明细及<br>方向资金额度及建<br>设内容与年度目标<br>相适应， 综 上 得 5<br>分。 |        |            |       |            |
|            |            | 资 金 分 配 合<br>理 性 | 5      | 项目预算<br>资金分配<br>是否有测<br>算依据， | 完 备   | 通<br>用<br>标<br>准 | ① 预 算 资 金 分 配 依 据 充<br>分；得2分 | ①预算资金分配依<br>据： 根据2025年肉<br>羊产业集群工作指<br>示， 麦盖提县农业                        | 0      | 5          | 100%  |            |
|            |            |                  |        |                              |       |                  | ②资金分配额度合理， 与<br>项目单位实际相适应；得3 |                                                                         |        |            |       |            |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释                               | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准 | 评 分 过 程                                                                                 | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|---------------------------------------|-------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        | 与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |       |                  | 分       | 农村局关于2025年肉羊产业集群项目经费需求申请项目资金，经领导批复后，麦盖提县农业农村局申请部门项目预算，确定项目支出明细及方向，扣0分，得2分；<br>② 喀 地 财 农 |        |            |       |            |

| 一 级<br>指 标        | 二 级<br>指 标               | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释              | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准                                                | 评 分 过 程                                | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|-------------------|--------------------------|---------|--------|----------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|                   |                          |         |        |                      |       |                  |                                                        | (2024) 35号资金文件的资金分配额度与单位实际相匹配，扣0分，得3分。 |        |            |       |            |
| 过 程<br>( 20<br>分) | 资 金<br>管 理<br>( 15<br>分) | 资金到位率   | 5      | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和 | 100%  | 计                | ①资金及时到位；得2分                                            | 截至2025年12月31日资金到位率100%，得5分。            | 0      | 5          | 100%  |            |
|                   |                          |         |        |                      |       | 划<br>标<br>准      | ②截至2025年12月31日资金到位率100%；得3分。不足100%的部分按照，资金到位率=（实际到位资金/ |                                        |        |            |       |            |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释                                     | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准                                                          | 评 分 过 程                                             | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        | 考核资金<br>落实情况<br>对项目实<br>施的总体<br>保 障 程<br>度。 |       |                  | 预算资金）×100%。按照<br>完成比例×该指标权重分<br>值计算。                             |                                                     |        |            |       |            |
|            |            | 预算执行率   | 5      | 项目预算<br>资金是否<br>按照计划<br>执行，用                | 100%  | 计<br>划<br>标<br>准 | ①截至2025年12月31日预<br>算执行率100%；得5分。预<br>算执行率=（实际支出金额<br>/实际到位预算金额）× | ①截至2025年12月<br>31日，项目总投资<br>575万元，执行575<br>万元，预算执行率 | 0      | 5          | 100%  |            |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                     | 标杆值 | 评分<br>依据 | 评分标准                                                                  | 评分过程                                          | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|---------|----|--------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          |          |         |    | 以反映或考核项目预算执行情况。          |     |          | 100%。按照完成比例×该指标权重分值计算。                                                | 100% ； 100% × 5=5，得5分。项目资金执行完成。               |        |           |      |           |
|          |          | 资金使用合规性 | 5  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以 | 合规  | 通用标准     | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得1分。<br>②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得1分 | ①该项目资金使用符合麦盖提县农业农村局财务管理制度以及有关专项资金到位文件的规定，得1分； | 0      | 5         | 100% |           |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释                             | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准                              | 评 分 过 程                                                                           | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        | 反映和考<br>核项目资<br>金的规范<br>运 行 情<br>况。 |       |                  | ③项目资金的使用符合项目<br>预算批复规定的用途；<br>得1分    | ②项目资金的拨付<br>有完整的审批程序<br>和手续，得1分；                                                  |        |            |       |            |
|            |            |         |        |                                     |       |                  | ④项目资金不存在截留、<br>挤占、挪用、虚列支出等<br>情况；得2分 | ③项目财务凭证及<br>附件、项目支出台<br>账反映该项目主要<br>用于支付麦盖提<br>2025年肉羊产业集<br>群项目，项目资金<br>的使用符合项目预 |        |            |       |            |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 | 权<br>重 | 指 标 解 释 | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准 | 评 分 过 程                                                                                | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--------|---------|-------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |        |         |       |                  |         | 算批复规定的用途，得1分；<br><br>④项目财务凭证及附件、项目支出台账反映该项目资金全部用于2025年肉羊产业集群项目支出，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪 |        |            |       |            |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标                | 三级指标             | 权重 | 指标解释                                                         | 标杆值 | 评分<br>依据         | 评分标准                                                                         | 评分过程                                                         | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|-------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          |                         |                  |    |                                                              |     |                  |                                                                              | 用、虚列支出等情况，得2分。                                               |        |           |      |           |
|          | 组 织<br>实 施<br>( 5<br>分) | 管 理 制 度 健<br>全 性 | 2  | 项目实施<br>单位的财<br>务和业务<br>管理制度<br>是否 健<br>全，用以<br>反映和考<br>核财务和 | 健全  | 通<br>用<br>标<br>准 | ①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分<br><br>②项目已制定或具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分 | ①麦盖提县农业农村局具有相应的财务管理制度，得1分。<br><br>②麦盖提县农业农村局已提供相应业务管理制度，得1分； | 0      | 2         | 100% |           |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                 | 标杆值 | 评分<br>依据 | 评分标准                                                | 评分过程                                  | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|---------|----|----------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          |          |         |    | 业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。  |     |          |                                                     |                                       |        |           |      |           |
|          |          | 制度执行有效性 | 3  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和 | 有效  | 通用标准     | ①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定；得1分<br>②项目定期对专项资金的使用情况分析总结；得1分 | ①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定，得1分。<br>②经查证，有针对 | 0      | 3         | 100% |           |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释                     | 标杆值 | 评分<br>依据 | 评分标准                                 | 评分过程                                                                                                             | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率 | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|------|----|--------------------------|-----|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|
|          |          |      |    | 考核相关<br>管理制度的有效执<br>行情况。 |     |          | ③项目管理、实施人员均<br>落实到位，有效按照计划<br>执行；得1分 | 该项目书实施情况<br>写实施情况总结，<br>项目资料齐全及时<br>归档；得1分。<br>③项目管理、实施<br>人员均落实到位，<br>有效按照计划执<br>行，给两家合作社<br>的相关补贴按时发<br>放。得1分。 |        |           |     |           |

| 一级<br>指标          | 二级<br>指标                 | 三级指标                  |                                   | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分<br>依据         | 评分标准                                      | 评分过程                                                                                           | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----|------|-----|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|                   |                          |                       |                                   |    |      |     |                  |                                           | 综上，该指标得3分。                                                                                     |        |           |      |           |
| 产 出<br>（ 40<br>分） | 产 出<br>数 量<br>（ 10<br>分） | 实<br>际<br>完<br>成<br>率 | 采 购 分<br>割、包<br>装、制<br>冷 等 设<br>备 | 3  | >=5种 | 5种  | 计<br>划<br>标<br>准 | ①采购设备及系统种类达到5种，得满分，若不足，按实际完成比例×该指标权重分值计算。 | ①查阅该项目《麦盖提县2025年肉羊产业集群项目分项验收表》，对涉及不同使用场景的5种设备进行验收，<br>$5 \div 5 \times 100\% \times 3=3$ ，得3分； | 0      | 3         | 100% |           |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 |                                    | 权重 | 指标解释             | 标杆值            | 评分<br>依据         | 评分标准                                                                  | 评分过程                                                                                | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|------|------------------------------------|----|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          |          |      | 肉 羊 专<br>业 化 育<br>肥 补 贴<br><br>(只) | 5  | >=11200<br><br>只 | 11200<br><br>只 | 计<br>划<br>标<br>准 | ①对肉羊专业化育肥补贴（只）达到11200只，得满分，若不足，按实际完成比例×该指标权重分值计算。若实际完成值正偏差超过20%扣0.5分。 | ①查阅该项目《麦盖提县2025年肉羊产业集群项目分项验收表》，对麦盖提县宝华畜禽养殖农民专业合作社与新疆麦骏农牧科技发展农民专业合作社进行补贴，数量合计达到11200 | 0      | 5         | 100% |           |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 |                     | 权<br>重 | 指 标 解 释 | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准                                                      | 评 分 过 程                                                                    | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|---------------------|--------|---------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |                     |        |         |       |                  |                                                              | 只，得5分；                                                                     |        |            |       |            |
|            |            |         | 采 购 社<br>会 化 服<br>务 | 2      | >=1家    | 1家    | 计<br>划<br>标<br>准 | ①对采购社会化服务达到1家，得满分，若不足，按实际完成比例×该指标权重分值计算。若实际完成值正偏差超过20%扣0.5分。 | ①查阅该项目《麦盖提县2025年肉羊产业集群项目分项验收表》，确定乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司进行肉羊产业集群一政府购买畜牧兽医社会化服务，数量 | 0      | 2          | 100%  |            |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标               | 三 级 指 标               |                     | 权<br>重 | 指 标 解 释 | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准                                     | 评 分 过 程                                                            | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------|---------|-------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
|            |                          |                       |                     |        |         |       |                  |                                             | 达到1家，得2分；                                                          |        |            |       |            |
|            | 产 出<br>质 量<br>（ 10<br>分） | 质<br>量<br>达<br>标<br>率 | 项 目 验<br>收 合 格<br>率 | 10     | =100%   | 100%  | 计<br>划<br>标<br>准 | ①项目验收合格率率达到100%，得满分，若不足，按实际按完成比例×该指标权重分值计算。 | ① 根据项目3张《麦盖提县2025年肉羊产业集群项目分项验收表》，截至2025年12月31日，本项目验收合格率为100%，得10分。 | 0      | 10         | 100%  |            |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标                 | 三级指标                            |            | 权重 | 指标解释           | 标杆值          | 评分<br>依据         | 评分标准                                         | 评分过程                                                                    | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|--------------------------|---------------------------------|------------|----|----------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          | 产 出<br>成 本<br>（ 20<br>分） | 成<br>本<br>是<br>否<br>超<br>概<br>算 | 设备采<br>购成本 | 10 | <=383.50<br>万元 | 383.50<br>万元 | 计<br>划<br>标<br>准 | ①设备采购成本成本不超过383.50万元，实际成本每高出计划成本1%，扣1分，扣完为止。 | ①依据项目资金支付明细账、国库支付凭证，2025年12月31日前实际支出设备采购成本383.50万元，已支付完成，项目预算未超概算；得10分。 | 0      | 10        | 100% |           |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |                | 权重 | 指标解释      | 标杆值     | 评分依据 | 评分标准                                              | 评分过程                                                                          | 扣分 | 最终得分 | 得分率  | 扣分原因 |
|------|------|------|----------------|----|-----------|---------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|
|      |      |      | 肉羊专业化育肥补贴（只）成本 | 4  | <=33.50万元 | 33.50万元 | 计划标准 | ①肉羊专业化育肥补贴（只）成本不超过33.50万元，实际成本每高出计划成本1%，扣1分，扣完为止。 | ①依据项目资金支付明细账、国库支付凭证，2025年12月31日前实际支出肉羊专业化育肥补贴（只）成本33.50万元，已支付完成，项目预算未超概算；得4分。 | 0  | 4    | 100% |      |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 |               | 权重 | 指标解释    | 标杆值   | 评分<br>依据 | 评分标准                                           | 评分过程                                                                       | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|------|---------------|----|---------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          |          |      | 采购畜牧兽医社会化服务成本 | 6  | <=158万元 | 158万元 | 计划标准     | ①采购畜牧兽医社会化服务成本不超过158万元，实际成本每高出计划成本1%，扣1分，扣完为止。 | ①依据项目资金支付明细账、国库支付凭证，2025年12月31日前实际支出采购畜牧兽医社会化服务成本158万元，已支付完成，项目预算未超概算；得6分。 | 0      | 6         | 100% |           |

| 一级<br>指标          | 二级<br>指标  | 三级指标                       |                                           | 权重 | 指标解释 | 标杆值      | 评分<br>依据         | 评分标准                                                                                                                                                       | 评分过程                                                                                                                    | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|----|------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
| 效 益<br>（ 20<br>分） | 项 目<br>效益 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 推 动 肉<br>羊 产 业<br>发 展 和<br>联 农 带<br>农 水 平 | 10 | 有效推动 | 有效推<br>动 | 计<br>划<br>标<br>准 | ①按照《2025年肉羊产业<br>集群项目调查问卷》中的<br>第2题“您对2025年肉羊产<br>业集群项目提高全县肉羊<br>产业发展是否满意”及第4<br>题“2025年肉羊产业集群<br>项目实施对肉羊产业产生<br>的集群效应是否满意”的<br>回复情况测算，效果显著<br>度=Σ样本数（“是”× | ①评价小组通过发<br>放《2025年肉羊产<br>业集群项目调查问<br>卷》，对该项目实<br>施后，对是否推动<br>肉羊产业发展和联<br>农带农水平进行调<br>查分析，评价小组<br>共发出100份调查<br>问卷，收回有效问 | 0      | 10        | 100% |           |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 |  | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分<br>依据 | 评分标准                                                                            | 评分过程                                                                                                                    | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率 | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|------|--|----|------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|
|          |          |      |  |    |      |     |          | 1.0+ “否” ×0) /总样本数*100%。效果显著度超过90%得满分；不足90%的该指标得分=效果显著度×该指标权重分值；效果显著度70%以下，不得分。 | 卷100份，通过统计汇总。<br><br>对回复“是” 赋予权重 1 ， 回 复“否” 赋予权重 0。<br><br>效 果 显 著 度 =<br>( 100*1+0*0 )<br>/100*100%=100%，<br>显著度超过90%， |        |           |     |           |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                  |                     | 权重 | 指标解释                                                          | 标杆值  | 评分<br>依据         | 评分标准                                                                                                                            | 评分过程                                                                                           | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率  | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----|---------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
|          |          |                       |                     |    |                                                               |      |                  |                                                                                                                                 | 得10分。                                                                                          |        |           |      |           |
|          |          | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 补 贴 对<br>象 满 意<br>度 | 10 | 项目执行<br>后受益对<br>象满意度<br>是否达到<br>预 期 目<br>标，用以<br>反映和考<br>核项目实 | 100% | 计<br>划<br>标<br>准 | 按照《2025年肉羊产业集<br>群项目调查问卷》中的第1<br>题“您是否满意今年实施<br>的2025年肉羊产业集群项<br>目”的回复情况测算，满<br>意度=Σ样本数（“满意”<br>×1.0+“不满意”×0）/<br>总样本数×100%。满意度 | 按照《2025年肉羊<br>产业集群项目调查<br>问卷》，对该项目<br>受益的相关合作<br>社、企业满意度进<br>行调查分析，评价<br>小组共发出100份<br>调查问卷，收回有 | 0      | 10        | 100% |           |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 |  | 权重 | 指标解释      | 标杆值 | 评分<br>依据 | 评分标准                                                                        | 评分过程                                                                                                                                                            | 扣<br>分 | 最 终<br>得分 | 得分率 | 扣 分<br>原因 |
|----------|----------|------|--|----|-----------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|
|          |          |      |  |    | 施对象总体满意度。 |     |          | 超过 90%得 满 分； 不 足 90%， 则 该 指 标 得 分=满 意 度×该 指 标 权 重 分 值； 满 意 度 60%以 下， 不 得 分。 | 效 问 卷 100 份， 通 过 统 计 汇 总。<br><br>对 回 复 “满 意” 赋 予 权 重 1， 回 复 “不 满 意” 赋 予 权 重 0。<br><br>补 贴 对 象 满 意 度 =<br>( 100*1+0*0 )<br>/100*100%=100%，<br><br>显 著 度 超 过 90%， |        |           |     |           |

| 一 级<br>指 标 | 二 级<br>指 标 | 三 级 指 标 |  | 权<br>重 | 指 标 解 释 | 标 杆 值 | 评<br>分<br>依<br>据 | 评 分 标 准 | 评 分 过 程 | 扣<br>分 | 最 终<br>得 分 | 得 分 率 | 扣 分<br>原 因 |
|------------|------------|---------|--|--------|---------|-------|------------------|---------|---------|--------|------------|-------|------------|
|            |            |         |  |        |         |       |                  |         | 得10分。   |        |            |       |            |
|            |            | 合 计     |  | 100    |         |       |                  |         |         | 0.5    | 99.5       | 99.5% |            |

## 附件2：调查问卷结果分析报告

### 2025年肉羊产业集群项目调查结果分析

#### 一、调研设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为享受补贴的企业、合作社。

##### （二）调研内容

1. 对2025年肉羊产业集群项目实施后的满意度，包括对项目情况是否了解、知晓和满意、项目产品的应用是否了解和满意等。

2. 对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

##### （三）调研方法

1. 抽样方法选择：鉴于麦盖提县各乡镇在肉羊产业集群发展情况上存在一定差异，为确保样本能够充分代表总体特征，采用简单随机抽样相结合的方法。

2. 样本量的确定：样本量的大小直接影响到调查结果的准确性和可靠性。根据统计学原理，考虑到总体规模、调查精度要求以及有限的调查资源等因素，通过公式计算并结合实际经验，确定最终样本量为100个受益者。这样的样本量在95%的置信水平下，能够将抽样误差控制在可接受范围内，保证调查结果对总体有较好的推断性。

3. 简单随机抽样实施：在每个合作社和企业分配到的样本数额基础上，使用随机数表法进行简单随机抽样。

通过以上总体确定和样本选取过程，能够保证2025年肉羊产业集群项目问卷调查的样本具有广泛的代表性，从而为准确了解项目实施效果、受益对象满意度以及政策改进方向等提供可靠的数据基础。

二、问卷的发放与回收

为充分采集调查对象的真实想法，保证问卷调查的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

三、调查结果分析

本次调研过程中，实际发放问卷100份，回收问卷100份，问卷回收率为100%，有效问卷100份，有效回收率100%，购机者调研问卷总体满意度为100%。本次调研的具体情况如下：

问题1：您是否满意今年实施的2025年肉羊产业集群项目？

| 选项    | 小计  | 比例   |
|-------|-----|------|
| 非常满意  | 100 | 100% |
| 满意    | 0   | 0%   |
| 比较满意  | 0   | 0%   |
| 不满意   | 0   | 0%   |
| 非常不满意 | 0   | 0%   |



问题2：您对2025年肉羊产业集群项目提高全县肉羊产业发展是否满意？

| 选项    | 小计  | 比例   |
|-------|-----|------|
| 非常满意  | 100 | 100% |
| 满意    | 0   | 0%   |
| 比较满意  | 0   | 0%   |
| 不满意   | 0   | 0%   |
| 非常不满意 | 0   | 0%   |

问题3：2025年肉羊产业集群项目实施对我县肉羊养殖保障是否满意？

| 选项    | 小计  | 比例   |
|-------|-----|------|
| 非常满意  | 100 | 100% |
| 满意    | 0   | 0%   |
| 比较满意  | 0   | 0%   |
| 不满意   | 0   | 0%   |
| 非常不满意 | 0   | 0%   |

问题4：2025年肉羊产业集群项目实施对肉羊产业产生的集群效应是否满意？

| 选项   | 小计  | 比例   |
|------|-----|------|
| 非常满意 | 100 | 100% |
| 满意   | 0   | 0%   |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 比较满意  | 0 | 0% |
| 不满意   | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |

问题5：您对于2025年肉羊产业集群项目资金发放是否满意？

| 选项    | 小计  | 比例   |
|-------|-----|------|
| 非常满意  | 100 | 100% |
| 满意    | 0   | 0%   |
| 比较满意  | 0   | 0%   |
| 不满意   | 0   | 0%   |
| 非常不满意 | 0   | 0%   |

上述结果显示，受益群众对2025年肉羊产业集群项目实施情况总体是满意的。此次满意度调查仅从“补贴对象满意度”考核，满意度达100%。

附件3：基础信息表



基础信息表

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                         |        |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 填报单位：(公章) 麦盖提县农业农村局 |                                                                                                                                                                                                                                   | 填报时间：2026 年 7 月 |                                                                                                         |        |      |
| 一、单位基本情况            |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                         |        |      |
| 单位名称                | 麦盖提县农业农村局                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                         |        |      |
| 单位地址                | 麦盖提县                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                         |        |      |
| 法人类型                | <input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其他                                                             |                 |                                                                                                         |        |      |
| 二、项目基本情况            |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                         |        |      |
| 项目名称                | 2025 年肉羊产业集群项目                                                                                                                                                                                                                    | 项目性质            | 1. 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 续建 <input type="checkbox"/> 3. 改造 <input type="checkbox"/> |        |      |
| 计划投资额               | 575 万元                                                                                                                                                                                                                            | 实际投资额           | 575 万元                                                                                                  |        |      |
| 实际开工时间              | 2025 年 1 月                                                                                                                                                                                                                        | 实际完工时间          | 2025 年 12 月                                                                                             |        |      |
| 三、专项资金情况 (万元)       |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                         |        |      |
| 申报金额                | 到位金额                                                                                                                                                                                                                              | 资金到位率%          | 实际使用金额                                                                                                  | 资金使用率% | 支持方式 |
| 575 万元              | 575 万元                                                                                                                                                                                                                            | 100%            | 575 万元                                                                                                  | 100%   | 中央资金 |
| 项目预期目标              | 一是补贴采购分割、包装、制冷等设备 383.5 万元，二是对两个畜牧合作社开展肉羊专业化育肥补贴 11200 只，补贴 33.5 万元，三是采购畜牧兽医社会化服务公司面向辖区内肉羊养殖场(合作社、户)开展人工授精、常见多发病防控、药浴及驱虫等相关养殖技术和防疫服务相关工作 158 万元。项目实施可以有效促进全县畜牧业和肉羊产业发展。                                                           |                 |                                                                                                         |        |      |
| 项目产出成果              | 截至 2025 年 12 月 31 日，项目完成投资 575 万元，一是完成补贴采购分割、包装、制冷等设备 383.5 万元，二是完成对两个畜牧合作社开展肉羊专业化育肥补贴 11200 只，补贴 33.5 万元，三是完成采购畜牧兽医社会化服务公司面向辖区内肉羊养殖场(合作社、户)开展人工授精、常见多发病防控、药浴及驱虫等相关养殖技术和防疫服务相关工作 158 万元。项目实施有效促进了全县畜牧业和肉羊产业发展，有效推动了肉羊产业发展和联农带农水平。 |                 |                                                                                                         |        |      |
| 项目产出效益              | 2025 年麦盖提县肉羊产业集群项目以科技赋能和政策扶持为双引擎，全面推动了县域肉羊产业的高质量转型；项目通过推广多浪羊多胎新品系培育、人工授精及胚胎移植等先进繁育技术，依托“牧九条”等惠农政策及金融信贷支持，有效缓解了养殖主体的资金压力；同时，项目大力推行“企业+基地+合作社+农户”的规模化、标准化养殖模式，项目的实施有效促进了全县畜牧业和肉羊产业发展，有效推动了肉羊产业发展和联农带农水平。                            |                 |                                                                                                         |        |      |
| 需要说明的问题             | 无                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                         |        |      |

|                 |             |        |                  |
|-----------------|-------------|--------|------------------|
| 自 评<br>结 论      | 预期各项预期指标均完成 |        |                  |
| 问 题<br>与 建<br>议 | 无           |        |                  |
| 单位负责人：赵龙        | 项目负责人：龙超    | 填报人：邵韩 | 联系电话：15026308499 |

附件4：访谈记录



高博



访谈记录

|                |                                                                                                                                                                                                                               |           |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 被评价单位          |                                                                                                                                                                                                                               | 麦盖提县农业农村局 |            |
| 被访谈单位<br>或被访谈人 | 麦盖提县农业农村局<br>龙超                                                                                                                                                                                                               | 访谈时间      | 2026 年 7 月 |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 访谈地点      | 麦盖提县农业农村局  |
| 访谈记录           | 1. 项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                | 截至 2025 年 12 月份，项目完成投资 575 万元，一是完成补贴采购分割、包装、制冷等设备 383.5 万元，二是完成对两个畜牧合作社开展肉羊专业化育肥补贴 11200 只，补贴 33.5 万元，三是完成采购畜牧兽医社会化服务公司面向辖区内肉羊养殖场（合作社、户）开展人工授精、常见多发病防控、药浴及驱虫等相关养殖技术和防疫服务相关工作 158 万元。项目实施有效促进了全县畜牧业和肉羊产业发展，有效推动了肉羊产业发展和联农带农水平。 |           |            |
|                | 2. 项目资金是否按照规定使用？是否制定了相关资金管理办法？是否存在挪用、闲置等情况？                                                                                                                                                                                   |           |            |
|                | 项目资金按照规定使用，制定了相关资金管理办法，不存在挪用、闲置等情况。                                                                                                                                                                                           |           |            |
|                | 3. 项目实施过程中是否对项目绩效进行监控？                                                                                                                                                                                                        |           |            |
|                | 项目实施过程中对项目绩效进行了监控。                                                                                                                                                                                                            |           |            |
|                | 项目是否进行自评？能否提供自评的印证资料？是否进行满意度调查？是否能够提供满意度调研分析报告？                                                                                                                                                                               |           |            |
|                | 项目完成后进行了自评，能提供自评的印证资料，进行了满意度调查，提供了调查问卷及汇总表。                                                                                                                                                                                   |           |            |
|                | 5. 是否能提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料？（如数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、满意度、可持续影响等指标）                                                                                                                                                        |           |            |
|                | 能提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料。                                                                                                                                                                                                       |           |            |



高博

被访人签字：龙超 评价组长：王飞宏 评价组员：任卓君、张生敏、魏飞飞

2026 年 7 月

## 附件5：项目实施过程照片









附件6：绩效评价报告主管部门意见反馈表

征 求 意 见 书

麦盖提县农业农村局：

我们接受委托，按照与麦盖提县财政局签订的合同约定、相关准则及法律法规的规定对你单位“2025 年肉羊产业集群项目”进行了绩效评价，现将绩效评价报告送给你单位征求书面意见，请在收到报告三至十日内将你单位对其签署的书面意见连同绩效评价报告一起送(寄)回，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为无意见，项目组将按本绩效评价报告内容出具绩效评价报告正式稿交你单位及委托方。

附：2025 年肉羊产业集群项目绩效评价报告（征求意见稿）

新疆高博有限责任会计师事务所

2026 年 8 月 6 日

反馈意见：

无意见



单位签章：

2026 年 8 月 6 日