附件 1

喀什地区麦盖提县 2025 年度
预算绩效评价报告

项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目

项目单位：中国共产主义青年团麦盖提县委员会

主管部门：中国共产主义青年团麦盖提县委员会

委托单位：麦盖提县财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主评人：杨柳

2026 年 8 月

摘 要

一、项目概况

2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目由中国共产主义青年团麦盖提县委员会负责实施，项目计划总投资 1,190.95 万元，资金来源为上级转移支付资金 864.09 万元和县级配套资金 326.86 万元，资金到位率 100%。项目主要用于保障西部计划志愿者 1—12 月的生活补贴发放和社会保险缴纳，预期月平均志愿者人数不低于 181 名，预期补助发放覆盖率 100%。

二、实施情况

截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 1,082.78 万元，预算执行率 90.92%，资金结余 108.17 万元。全年月平均保障志愿者人数达 181 人，补助发放覆盖率达 100%，按时完成了 12 个月的补贴发放和社会保险缴纳。志愿者生活补贴实际发放 715.32 万元，社会保险缴纳 367.46 万元。

三、绩效评价结果

受麦盖提县财政局委托，新疆高博有限责任会计师事务所作为第三方评价机构，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行了绩效评价。最终评价总分为 95.69 分，绩效等级为“优”。各维度得分如下：

评价维度	标准分值	实际得分	得分率
决策指标	20	18	90%
过程指标	15	14	93.33%

评价维度	标准分值	实际得分	得分率
产出指标	35	33.69	96.26%
效益指标	30	30	100%
合计	**100**	**95.69**	**95.69%**

四、主要成效

项目实施为服务于西部的大学生青年志愿者在生活、工作和人际交往中提供了经济保障，显著稳固了基层工作队伍，志愿者满意度达 100%。项目实行专项资金专账核算、专款专用，建立了团委牵头、财政配合、用人单位落实的联动工作体系。

五、存在问题

1.预算编制科学性不足，预算编制依赖历史数据，未进行充分调研，预算调整率偏高；

2.预算执行率偏低（90.92%），实际支出低于预算金额，资金结余 108.17 万元。

六、建议

1.建立科学的预算编制流程，将充分调研作为预算编制的前置环节，合理运用历史数据与调研结果相结合；

2.制定详细可行的项目进度计划，建立资金使用动态监控机制，加强部门间沟通协作。

目 录

一、基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目资金情况 5
（三）绩效目标设置情况 5
二、绩效评价工作开展情况 7
（一）评价目的、对象和范围 7
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 9
（三）绩效评价工作过程 15
（四）绩效评价局限性 19
三、绩效评价综合情况及结论 19
（一）综合评价情况 19
（二）绩效评价综合结论 20
四、绩效评价分析 21
（一）项目决策分析 21
（二）项目过程情况分析 25
（三）项目产出情况分析 28
（四）项目效益评价分析 30
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 31
（一）主要经验和做法 31

（二）存在的问题及原因分析 32
六、相关建议 32
七、其他需要说明的问题 33
八、绩效评价结果应用建议 33
（一）及时对发现的问题进行整改 33
（二）建立绩效评价结果应用制度 34
（三）强化绩效评价结果应用 34
（四）评价结果公开 35
九、附件 35

麦盖提县2025年大学生志愿服务西部计划补助项目绩效评价报告

麦盖提县财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）等系列文件的要求，受麦盖提县财政局的委托，新疆高博有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了2025年大学生志愿服务西部计划补助项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，中国共产主义青年团麦盖提县委员会负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

大学生志愿服务西部计划是国家引导青年人才服务基层的重点工程，国家及自治区持续出台政策，将名额、资金保障向南疆重点倾斜，明确完善志愿者补助、社保、津贴等待遇保障机制，配套升学、就业激励政策，要求地方足额落实配套补助资金，为

喀什实施补助项目提供政策与资金依据。

喀什作为南疆重点地区，肩负着稳边固边、乡村振兴、民族团结、基层青少年服务等重要任务，乡镇村社、教育、基层治理等领域青年人才缺口较大，西部计划志愿者是充实一线工作力量、开展群众服务项目的重要队伍，完善补助保障能够稳定志愿者队伍，补齐基层服务短板。

喀什基层条件艰苦，生活出行成本较高，原有基础补贴难以充分保障志愿者日常需求。2025 年设立专项补助项目，统筹中央及地方配套资金发放各类补贴，既能减轻青年生活压力、提升在岗稳定性，也可实现专项资金专账管理、闭环监管，提升财政资金使用绩效，同步拓宽高校毕业生基层就业渠道，实现育才、兴边双重成效。

2.立项依据

项目依据《提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕57 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕56 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46 号）等文件立项。2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目资金依据项目资金管理办法管理，资金预拨后，根据年度资金使用管理实施细则组织申报扶持项目、项目按程序通过评审后，财政部门根据实际资金数额、对预拨资金进行清算。

3.主要内容及实施情况

3.1 项目主要内容

项目计划投入1,190.95万元,用于保障西部计划志愿者1-12月的生活补贴发放、社会保险缴纳。预期月平均志愿者人数不低于181名，预期补助发放覆盖率可达100%，通过项目的实施，可确保服务于西部的大学生青年志愿者在生活,工作和人际交往有经济保障,有利于保障青年人才扎根在西部,为新疆的发展贡献一份青春力量,有助于稳固基层工作队伍。预期志愿者满意度可达100%。

3.2 项目实施情况

3.2.1 项目组织情况

项目实施单位为中国共产主义青年团麦盖提县委员会。为确保项目顺利实施,项目责任单位成立项目组,项目前期准备阶段由项目组负责人曹洪涛进行牵头,主要负责从项目开始到结束的全过程管理,开展项目组和各有关部门之间的协调工作,对整个项目实施过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督。项目组成员岳新鲜主要负责保证项目实施的一致性,定期检查项目计划的完成情况和完成质量。对项目实施过程中各阶段的质量进行监督与把关、在项目质量上,对项目负责人负全面责任,及时向项目负责人报告质量方面的问题。

3.2.2 管理情况

制度建设情况

根据《麦盖提县财政资金拨付管理规程》《麦盖提县本级财政资金对账制度》《麦盖提县规范财政资金审批流程》《中国共

产主义青年团麦盖提县委员会项目资金管理办法》对项目的资金进行支出，根据《中国共产主义青年团麦盖提县委员会项目管理办法》对项目进行实时跟进监督，保障项目全过程顺利实施。

项目管理情况

单位项目组根据项目通知、项目实施方案等资料，组织编制项目资金绩效目标和年度预算；组织项目申报；保证项目的顺利实施；对项目的实施进行督导。对项目资金使用情况进行单位自评。

4.项目实施主体

该项目由中国共产主义青年团麦盖提县委员会负责实施，其主要职能是：领导本县共青团、青联、学联、少先队等青年社团组织的工作，根据党的中心任务和上级团委的工作任务，结合本县实际和青年特点，研究制定工作计划并组织实施；配合党政各有关部门做好对青少年的宣传、教育工作，调查青年思想动态和工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；负责“希望工程”建设和少工委的日常工作，协助政府教育部门，做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部；维护青少年合法权益，负责全县未成年人保护的日常工作，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；承办县委和政府交办的其他工作任务。

（二）项目资金情况

1.项目资金预算及来源

该项目计划总投资1,190.95万元，实际到位1,190.95万元，资金到位率为100％,资金来源为上级转移支付资金864.09万元，县级配套资金326.86万元。

2.资金使用情况

2.1 资金支付流程

中国共产主义青年团麦盖提县委员会负责项目资金的申请、票据资料审核等,然后向财政局提出资金申请,由国库直接支付。

2.2 实际支付情况

截至2025年12月31日，项目预算资金为1,190.95万元，到位资金为1,190.95万元，实际支出1082.78万元，预算执行率90.92%。

（三）绩效目标设置情况

2025年大学生志愿服务西部计划补助项目根据财政要求，申报并编制了项目立项申请表,设置了项目预算总体目标和年度绩效目标,项目组依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的要求，对2025年大学生志愿服务西部计划补助项目的绩效目标进行了补充和细化。

1.总体目标

项目以落实国家及自治区青年人才、边疆保障相关政策为遵

循，足额落实志愿者生活补贴、社保，规范补助发放、资金监管全流程管理，切实减轻志愿者在喀什基层服务的生活压力，稳定在岗志愿服务队伍，持续吸引高校毕业生投身乡村振兴、基层治理、青少年思想引领、民族团结等一线工作，充分发挥实践育人作用，补齐南疆基层青年人才短板，提升志愿者留疆留喀意愿，为喀什稳边固边、铸牢中华民族共同体意识、推进区域高质量发展提供坚实青年人才支撑。

2.年度绩效目标

项目计划投入1,190.95万元，用于保障西部计划志愿者1-12月的生活补贴发放、社会保险缴纳。预期月平均志愿者人数不低于181名，预期补助发放覆盖率可达100%，通过项目的实施，可确保服务于西部的大学生青年志愿者在生活，工作和人际交往有经济保障，有利于保障青年人才扎根在西部，为新疆的发展贡献一份青春力量，有助于稳固基层工作队伍。预期志愿者满意度可达100%。

详细指标设置如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	月平均志愿者人数	≥181人
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%
	时效指标	补助发放月份数	≥12个月
成本指标	经济成本指标	志愿者生活补贴发放成本	≤823.49万元
		志愿者社会保险缴纳成本	≤367.46万元
效益指标	社会效益指标	稳固基层工作队伍	显著稳固
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	=100%

二、绩效评价工作开展情况

受麦盖提县财政局委托，新疆高博有限责任会计师事务所（以下简称“评价机构”）承担麦盖提县2025年度重点项目支出的绩效评价工作。为更好地保障绩效评价工作的顺利实施，根据财政部颁发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、新疆维吾尔自治区财政厅颁发的《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，评价机构成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”）对专项资金投入、资金使用和资金使用效益等方面进行了绩效评价。

（一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

按照新疆维吾尔自治区财政厅和喀什地区财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进项目实施单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强专项资金项目绩效管理，提高资金使用效益。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。为全面了解该项目资金安排的科学性、预算编制合理性、资金使用合规性、规范性和使用效益、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等。通过本次重点评价来了解和掌握2025年大学生志愿服务西部计划补助项目实施的具体情况，总结项目管理经验，促进项目成果转化和应用、完善

项目管理办法、提高项目管理水平和资金使用效益。中国共产主义青年团麦盖提县委员会可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。为今后类似项目的绩效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价工作的基本思路

本次评价从项目决策（包括项目立项依据的充分性和立项程序的规范性、绩效目标的合理性和绩效指标的明确性、预算编制的科学性和资金分配的合理性）、项目过程（包括项目资金中的资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目实施管理规范性）、项目产出（包括项目产出中的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）和项目效益（包括项目效果中的社会效益、服务对象满意度）四个维度进行评价。

3.评价对象

此次绩效评价的对象为2025年大学生志愿服务西部计划补助项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。

4.评价范围

此次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。评价工作组本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式进行。

（1）科学公正、科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）分级分类原则。根据“谁支出、谁自评”的原则，根据评价对象的特点分类组织实施绩效评价工作，与相关单位职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映了支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）公正公开、透明原则。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，由主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

根据财政部颁发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该专项的绩效评价指标体系，指标体系设置一级指标共4个，包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标：主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详见附件1。

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标

合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、月平均志愿者人数、补助发放覆盖率、补助发放月份数、志愿者生活补贴发放成本、志愿者社会保险缴纳成本、稳固基层工作队伍、志愿者满意度。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价该项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法，以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截至2025年12月31日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，得满分；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低，要按照偏离程度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣减相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，根据满意度问卷统计结果计算指标完成比率，将指标完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于80.00%不得分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%—80.00%（含）、80.00%—60.00%（含）、60.00%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：

立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。

立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：比较法，将实施情况与绩效目标、历史情

况进行比较，综合分析项目是否按照历史标准和绩效目标编制。

资金分配合理性：综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

资金到位率：比较法，项目完成且资金到位数是否满足年度预算规模需求，若不满足需求，需分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，项目执行数是否控制在年度预算规模之内，若不在年度预算规模之内的，需分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：比较法、文献法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

管理制度健全性：文献法、比较法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目实施管理规范性：通过查阅项目实施单位提供的法律法规、财务和业务管理制度，分析项目是否按照制度要求执行，综合分析项目实施管理规范性。

其他定性指标：文献法、比较法等，结合项目实际实施过程

性文件,根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析各项指标完成情况。公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核值。

5.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《财政部关于印发＜第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法＞的通知》（财监〔2021〕4号）；

（5）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；

（6）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

（7）《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》

（喀党办发〔2018〕59号）；

（8）《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）；

（9）其他印证资料。

6.评价等级划分

根据《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关文件精神，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：

优（90分（含）-100分）；

良（80分（含）-90分）；

中（70分（含）-80分）；

差（0分-70分）。

在项目进行绩效评价的过程中，如果实施单位有弄虚作假、瞒报谎报情况之行为，绩效评价组将如实提交麦盖提县财政局，并予以通报批评；情节严重的，绩效评价结果将直接判定为不合格等级。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

2026年7月1日-7月5日，评价机构开展前期准备工作包括：成立绩效评价工作组，根据2025年大学生志愿服务西部计

划补助项目绩效评价资料制定绩效评价实施方案，制定评估指标体系等。

（1）成立绩效评价小组。评价机构在接到委托单位项目启动通知后，立即组建绩效评价工作工作组，团队成员的选拔均具有良好的职业道德、具有从事绩效评价和财务工作等从业经验人员，负责开展绩效评价工作，具体成员及职责分工如下：

绩效评价工作小组评价人员表

序号	姓名	评价角色	职业资格	职称	评价工作职责
1	杨柳	主评人	注册会计师	高级	负责绩效评价过程指导，项目中指标体系、工作方案、绩效报告等重点工作内容的审核。
2	何玉铨	项目质控	注册会计师	高级	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导。
3	任卓君	现场负责人	助理会计师	初级会计职称	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告。
4	张生敏	项目助理	助理会计师	初级会计职称	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等。
5	魏飞飞	项目助理	助理会计师	初级会计职称	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告，完成社会调研工作等。

（2）制定评价实施方案。我单位根据项目的基本情况，按照财政预算绩效评价工作要求，拟订评价实施方案，并报委托方审核。实施方案应包括人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤及工作纪律等内容。

（3）完善评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的

核心。绩效评价小组通过对项目绩效目标已有指标进行分析研究，根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置完善绩效评价指标体系。对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（4）评价通知及资料清单。按照委托单位下发的评价通知，评价工作组向被评价单位提供资料清单，收集基础资料。在调研过程中根据项目实际情况以及绩效评价工作的需要，及时与被评价单位沟通提供补充资料。

2.组织实施

2026年7月6日-7月10日，绩效评价小组严格按照工作方案，采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等绩效评价工作，具体实施情况如下：

（1）采集评价基础数据及相关资料

全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料收集。整理该项目主要文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（2）实地调研

项目评价小组与中国共产主义青年团麦盖提县委员会单位

管理人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、组织管理、实施结果等方面的内容。结合项目前期资料提供情况，赴中国共产主义青年团麦盖提县委员会开展实地调研工作，了解项目的实施过程，项目实施的产出和效果，以及资金使用情况等。

（3）问卷调研

设计满意度调查问卷，对调查对象开展独立第三方调研工作。该项目问卷调查使用抽样的方式，对受益对象进行问卷调查，项目共发放调查问卷 100 份，最终收回 100 份。

3.分析评价

2026 年 7 月 11 日-7 月 15 日，项目绩效评价小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

4.撰写评价报告

2026 年 7 月 16 日-7 月 20 日，项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，并撰写绩效评价报告，形成绩效评价报告，征求项目实施单位意见，双方意见达成一致后在规定时间内提交至麦盖提县财政局。

5.报告意见反馈及沟通情况

2026 年 7 月 21 日-7 月 22 日，我单位将《绩效评价报告意见反馈表》《2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目绩效评价报告（征求意见稿）》提交至麦盖提县财政局。

6.专家评审

2026 年 7 月 23 日-8 月 12 日，由麦盖提县财政局组织项目

实施单位、行业领域专家、绩效评价专家等开展报告评审工作，项目评价组对专家评审意见进行深入分析研判后，将采纳的意见用于评价报告，最终形成绩效评价报告定稿。

（四）绩效评价局限性

本次开展绩效评价工作可能遇到影响绩效质量的因素有：

1.项目的实施对社会、经济发展的贡献是多方面的，可能无法直接认定间接产生的绩效，因此很难清晰认定项目全部的绩效。

2.财政支出项目容易受到经济发展、政策变化等多种因素的影响，因为是通过指标来反映绩效，某些指标可能无法全面地反映项目产生的绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和改进。

3.绩效评价所收集的数据是评价科学性和客观性的重要依据，本次绩效跟踪评价采集的数据由被评价单位所提供，并对提供数据的真实性负责。由于采集的数据受采集时间、数据来源等影响限制，可能会对评价结果造成一定的偏差。

4.绩效评价满意度调查受报告上报时间、地域范围、调查对象的限制，无法对所有的受益对象进行全面的满意度调查。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）综合评价情况

经查阅该项目的支出明细表以及国库集中支付凭证可知，截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金支出 1082.78 万元，预算执行率为 90.92%。资金结余 108.17 万元。

经查阅该项目的实施过程资料可知，已完成了西部计划志愿者1-12月的生活补贴发放和社会保险缴纳。月平均保障人数达181人，补助发放覆盖率达100%。

通过实地勘察走访、发放调查问卷等方式可知，志愿者反映该项目的实施，为服务于西部的大学生青年志愿者在生活，工作和人际交往中提供了经济保障，增强了青年人才扎根在西部，为新疆的发展贡献一份青春力量的意愿，稳固了基层工作队伍。使志愿者满意度达到了100%。

（二）绩效评价综合结论

依据《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，项目支出绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

经对2025年大学生志愿服务西部计划补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分95.69分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表：

2025年大学生志愿服务西部计划补助项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20	18	90%
过程指标	15	14	93.33%
产出指标	35	33.69	96.26%
效益指标	30	30	100%

一级指标	标准分值	得分	得分率
合计	**100**	**95.69**	**95.69%**

该项目为延续性项目，其绩效评价结果为“优”，建议对本项目根据《喀什地区全过程预算绩效管理结果应用暂行办法》规定，评价等级为优的项目，属延续性项目的，在下一年度部门预算编制中优先予以安排。

四、绩效评价分析

2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目资金绩效评价指标体系由三级指标构成，各指标权重根据所评价内容的重要性、资金量等标准设置。

（一）项目决策分析

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 18 分，各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分	得分率	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3	100%	
		立项程序规范性	规范	规范	3	3	100%	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	4	4	100%	
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3	100%	
	资金投入	预算编制科学性	科学	全年预算执行率 90.92%、资金结余 108.17 万元	4	2	50%	详见附件 1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分	得分率	扣分原因
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	100%	
合计					**20**	**18**	**90%**	

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性

项目依据《提前下达2025年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕57号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕56号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46号）等文件立项，该项目立项依据文件精神，符合部门或行业发展规划和政策要求；符合自治区、喀什地区以及专项资金工作相关文件要求，该项目立项与中国共产主义青年团麦盖提县委员会部门职责范围相符，属于部门履职所需；与中国共产主义青年团麦盖提县委员会职能一致；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，该指标分值为3分，实际得分3分。

（2）立项程序规范性

决策依据情况：经查阅《2025年大学生志愿服务西部计划补助项目实施方案》可知，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。为全面贯彻落实自治区、地区关于2025年大学生

志愿服务西部计划补助项目资金决策部署，项目单位制定了《2025年大学生志愿服务西部计划补助项目实施方案》，由中国共产主义青年团麦盖提县委员会对该项目进行立项申请，开展项目前期准备工作，项目按政策要求立项实施。

决策程序情况：经查阅项目前期资料和实地调研可知，该项目成立了项目管理领导小组，项目实施方案逐级研究、逐级上报，通过了“‘三重一大’会议”、县政府常务会、县委财经委员会等确定最终项目实施内容和资金筹措情况，未发现“一言堂”情况；项目实施由项目管理领导小组全过程参与和监督，按照本单位制定的管理制度执行，该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目决策程序规范。

综上所述，该指标分值为3分，实际得分3分。

2.绩效目标设立情况

（1）绩效目标合理性

经查阅该项目实施方案和项目绩效目标表可知，该项目已制定项目绩效目标，方案中实施内容、投资额、分配比例和额度与项目绩效目标表均保持一致，且绩效目标设立清晰合理，各指标勾稽关系明确，符合绩效评价管理指标科学性、合理性。

综上所述，此项指标分值为4分，实际得分为4分。

（2）绩效指标明确性

经查阅该项目实施方案和项目绩效目标表可知

①该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，已将项目绩效

目标细化分解为具体的绩效指标。

②该项目已根据项目实施方案和年度总体目标设置数量指标，所设置数量指标与实施方案和年度总体目标主要实施内容一致，三级指标设置具有明确性和可实现性；该项目共设置三级指标7个，其中：定量指标6个，指标量化率为85.71%，量化率达70％以上，三级指标具有可衡量性。

③该项目预算资金下达内容为上级转移支付资金与县级配套资金，绩效目标设置内容与预算资金下达内容一致具有相关性。

综上所述，此项指标分值为3分，实际得分为3分。

3.资金投入情况

（1）预算编制科学性

项目预算编制明确了标准，制定了明确详细的项目资金支出计划和进度，基本体现了该项目预算编制的科学性和合理性，但全年预算调整率达114.35%，预算执行率为90.92%，资金结余108.17万元。

综上所述，此项指标分值为4分，扣2分，实际得分为2分。

（2）资金分配合理性

根据《提前下达2025年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕57号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕56号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46号）等文件下达项目预算资金，分配具有测算依据，分配额

度基本合理，基本与补助单位或地方实际相适应，基本与工作任务相匹配，体现了资金分配的合理性。

综上所述，此项指标分值为3分，实际得分为3分。

（二）项目过程情况分析

项目过程管理类指标由2个二级指标和6个三级指标构成，权重分15分，实际得分14分，各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目过程管理指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分	得分率	扣分原因
项目过程	资金管理	资金到位率	=100%	=100%	3	3	100%	
		预算执行率	=100%	=90.92%	3	2	66.67%	详见附件1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	100%	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	2	2	100%	
		制度执行有效性	有效	有效	2	2	100%	
		项目实施管理规范性	规范	规范	3	3	100%	
合计					**15**	**14**	**93.33%**	

1.项目资金情况

（1）资金到位情况

经查阅《提前下达2025年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（**喀地财行〔2024〕57号**）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》

（喀地财行〔2024〕56号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46号）等文件可知，该项目总预算1,190.95万元，实际到位资金 1,190.95万元，资金到位率100％。

综上所述，此项指标分值为3分，实际得分为3分。

（2）预算执行情况

经查阅该项目资金申请报告、国库集中支付凭证等资料可知，本年度实际支出1082.78万元，预算执行率为90.92%，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，但执行率较低。

综上所述，此项指标分值为3分，扣1分，实际得分为2分。

（3）资金使用合规性

经查阅该项目的资金管理办法、项目管理办法、会计凭证、资金支付台账、明细账可知，该项目资金全部用于“2025年大学生志愿服务西部计划补助项目”，资金严格按照资金管理制度使用，项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供真实、合规的原始资料，制定资金使用计划，经逐级审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。对资金使用严格监管，未发现专项资金有截留、挤占、挪用、虚列开支、使用不精准等情况。

综上所述，此项指标分值为2分，实际得分为2分。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

经查阅该单位的各项制度资料，一是该单位制定的“项目管

理办法”和“专项资金绩效评价管理办法”的内容完整详备且与项目实际相匹配；二是该单位编制“项目实施方案”，对项目办理前期申报程序、项目实施程序、验收程序等内容进行细化规范，相关制度内容完整全面；三是该项目严格按照资金管理办法文件要求，规范项目资金使用标准，确保项目实施单位的资金预算申请、资金执行、资金调整、监督检查等过程在相关制度和流程的有效监督管控。

综上所述，此项指标分值为 2 分，实际得分为 2 分。

（2）制度执行有效性

经查阅该单位的各项制度资料，该项目严格按照“项目管理办法”和“专项资金绩效评价管理办法”实施，在执行制度过程中，充分发挥了制度约束性和指导性，项目实施在项目前期成立项目管理领导小组，负责人员对各项任务规定精准实施，确保项目在制度执行下正常实施和运行。

综上所述，此项指标分值为 2 分，实际得分为 2 分。

（3）项目实施管理规范性

根据《提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕57 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕56 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46 号）等文件要求，该立项过程中进行了充分的调研和论证，包括需求分析、可行性研究，立项的审批流程合规，经过了必要

的部门审核和决策，不存在遗漏程序等情况。

经查阅该项目档案资料，中国共产主义青年团麦盖提县委员会建立了实施领导机制并编制了详细完整的实施方案，建立健全了档案资料，将全过程项目实施资料分为财务资料和项目资料。

中国共产主义青年团麦盖提县委员会在项目执行过程中全面积极接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。

综上所述，此项指标分值为 3 分，实际得分为 3 分。

（三）项目产出情况分析

项目产出类指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 35 分，实际得分 33.69 分，各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目产出管理指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分	得分率	扣分原因
产出	产出数量	月平均志愿者人数	≥181 人	=181 人	9	9	100%	
	产出质量	补助发放覆盖率	=100%	=100%	9	9	100%	
	产出时效	补助发放月份数	≥12 个月	=12 个月	9	9	100%	
	产出成本	志愿者生活补贴发放成本	≤823.49 万元	=715.32 万元	4	2.69	67.25%	扣分原因

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分	得分率	扣分原因
								详见附件1
		志愿者社会保险缴纳成本	≤367.46万元	=367.46万元	4	4	100%	
合计					**35**	**33.69**	**96.26%**	

1.产出数量情况

月平均志愿者人数指标，预期指标值为大于等于181人，经查阅该项目的资金支付明细，补贴发放花名册，该项目本年度月平均志愿者人数已达到了181人，指标完成率为100％。

综上所述，此项指标分值为9分，实际得分9分。

2.产出质量情况

补助发放覆盖率指标预期值为等于100％，经查阅此项目的相关支付凭证、资金支付明细，补贴发放花名册等资料可知，该补助发放100%覆盖，指标完成率为100％。

综上所述，此项指标分值为9分，实际得分9分。

3.产出时效情况

补助发放月份数指标预期值为大于等于12个月，经查阅相关支付凭证、资金明细台账、补贴发放花名册等资料可知，项目已完成12个月的补贴发放，指标完成率为100％。

综上所述，此项指标分值为 9 分，实际得分 9 分。

4.产出成本情况

志愿者生活补贴发放成本指标预期值为小于等于 823.49 万元，经查阅相关支付凭证、资金支付明细台账等资料可知，项目实际发放志愿者生活补贴 715.32 万元，成本在有效控制范围内，指标完成率为 86.86％。

志愿者社会保险缴纳成本指标预期值为小于等于 367.46 万元，经查阅相关支付凭证、资金支付明细台账等资料可知，项目实际缴纳志愿者社会保险费用 367.46 万元，成本在有效控制范围内，指标完成率为 100％。

综上所述，以上指标分值为 8 分，扣 1.31 分，实际得分 6.69 分。

（四）项目效益评价分析

项目效益类指标由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目效益指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分	得分率	扣分原因
效益	项目效益	稳固基层工作队伍	显著稳固	显著稳固	20	20	100%	
		志愿者满意度	=100%	100%	10	10	100%	
合计					**30**	**30**	**100%**	

1.社会效益情况

稳固基层工作队伍指标预期值为显著稳固，经对西部计划志

愿者发放满意度调查问卷及现场调研可知，通过项目的实施显著稳固了基层工作队伍，指标完成率为100%。

综上所述，此项指标分值为20分，实际得分20分。

2.服务对象满意度情况

项目满意度本次采用纸质问卷的调查方式，旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档，即“满意”“基本满意”“不满意”；满分为100%，各档次对应的分值为100%、80%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。共计发放100份调查问卷，收回100份调查问卷。依据已回收问卷汇总其中：满意度=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%=（100×1.0+0×0.8+0×0）/100×100%=100%。综合来看，受访对象的满意度分析结果为100%。

评分规则设定为：满意度超过95%（含）得满分；不足95%且大于等于80%的该指标得分=满意度*该指标权重分值的80%；满意度80%以下不得分。

综上所述，此项指标分值为10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

一是严格执行中央南疆志愿者补助标准，补贴按月足额发放，切实缓解志愿者基层生活负担，保障志愿者安心投身支教、基层治理等各项服务工作。

二是健全专项资金规范化监管机制，实行项目资金专账核算、

专款专用，建立人员台账、发放凭证、缴费档案全套资料，联合财政部门定期开展资金核查，同步开展绩效自评，依据在岗稳定度、服务成效评估资金使用效益，实现资金拨付、使用、监管全流程闭环管理，提升财政资金使用效率。

三是强化政策联动与多方协同管理，构建团委牵头、财政配合、用人单位落实的联动工作体系，常态化走访收集志愿者诉求优化保障细则，将补助待遇与考研加分、定向招录、留疆创业扶持等激励政策衔接，持续稳定志愿服务队伍，吸引青年人才扎根喀什，助力稳边固边、乡村振兴与民族团结工作。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算调整率偏高，预算编制依赖历史数据，未进行充分调研，项目编制预算前，没有深入了解项目的具体情况，没有对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算。

2.预算执行率偏低，实际支出金额低于预算金额，预算资金未能得到充分利用。

六、相关建议

1.建立科学的预算编制流程，将充分调研作为预算编制的前置环节。在编制预算前，组织专业人员深入项目现场，了解项目的实际需求、补贴标准等情况，收集详细的一手资料。同时，与项目负责人、志愿者等进行充分沟通，确保对项目的各个环节都有清晰的认识。合理运用历史数据，将其与调研结果有机结合。在分析历史数据的基础上，结合调研获得的项目实际情况，对相

关数据进行调整和修正。在项目执行过程中 ，密切关注实际情况与预算的差异，及时分析原因，并根据合理的理由进行必要的调整，但同时要严格控制调整的频率和幅度，维护预算的严肃性。加强预算编制人员的培训，提高其专业素养和对项目实际情况的把握能力，使其能够熟练运用调研方法和数据分析工具，编制出更准确、合理的预算。

2.制定详细、可行的项目进度计划，明确各阶段的任务目标和时间节点，并责任到人。建立资金使用动态监控机制，实时掌握资金的支出情况，对闲置资金及时进行调配，确保资金用在“刀刃上”。同时，加强各部门之间的沟通协作，形成工作合力，保障资金按照项目需求顺畅支出。

七、其他需要说明的问题

第一，该项目间接产生的部分效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

第二，评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持。

第三，评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

八、绩效评价结果应用建议

（一）及时对发现的问题进行整改

在绩效管理工作中，针对绩效评价中发现的问题，建议项目

管理单位进行梳理，对能够整改的问题及时进行整改，对不能整改的问题切合项目的实际加强管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）建立绩效评价结果应用制度

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度财政资金分配的重要依据。

1.建议建立实施绩效评价结果公开制度（结果反馈制度、结果共享制度、结果报告制度、结果公示制度）；

2.建议建立绩效评价结果通报、约谈和问责机制；

3.建议建立绩效评价结果在部门预算中激励与约束挂钩机制；

4.建议建立评价结果惩处机制。

（三）强化绩效评价结果应用

一是严格落实评价结果与预算安排挂钩制度。要严格执行《喀什地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（喀地财预〔2019〕22号）文件规定，充分应用评价结果。

二是进一步加大对评价结果的应用，项目绩效评价情况，可作为以后年度部门单位项目预算编制和安排财政资金的重要依据。

（四）评价结果公开

建议按照政府信息公开管理的相关规定将绩效评价结果向社会公开，提高工作透明度，接受社会公众的监督。

九、附件

附件 1 支出绩效评价指标体系

附件 2 基础信息表

附件 3 调查问卷分析报告

附件 4 访谈记录

附件 5 现场照片

附件 6 征求意见书

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释和评价要点	标杆值	评价标准	评分规则	评分过程	完成值	得分	得分率
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复； ④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；立项不符合得0分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；立项不相符得0分； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分；项目重复得0分； ④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整，得1分；未完整归档得0分。	项目依据《提前下达2025年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕57号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕56号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46号）等文件立项，该项目立项依据文件精神，符合部门或行业发展规划和政策要求；符合自治区、喀什地区以及专项资金工作相关文件要求，该项目立项与中国共产主义青年团麦盖提县委员会部门职责范围相符，属于部门履职所需；与中国共产主义青年团麦盖提县委员会职能一致；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上所述，得3分。	充分	3	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
		立项程序规范性（3分）	3	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	①项目按照规定的程序申请设立，得1分；未按规定程序申请得0分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1分；不符合相关要求得0分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，得1分；未经过必要的相关事前论证得0分。	决策依据情况：经查阅《2025年大学生志愿服务西部计划补助项目实施方案》可知，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。为全面贯彻落实自治区、地区关于2025年大学生志愿服务西部计划补助项目资金决策部署，项目单位制定了《2025年大学生志愿服务西部计划补助项目实施方案》，由中国共产主义青年团麦盖提县委员会对该项目进行立项申请，开展项目前期准备工作，项目按政策要求立项实施。 决策程序情况：经查阅项目前期资料和实地调研可知，该项目成立了项目管理领导小组，项目实施方案逐级研究、逐级上报，通过了“‘三重一大’会议”、县政府常务会、县委财经委员会等确定最终项目实施内容和资金筹措情况，未发现“一言堂”情况；项目实施由项目管理领导小组全过程参与和监督，按照本单位制定的管理制度执行，该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目决策程序规范。 综上所述，得3分。	规范	3	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	4	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有明确的工作任务目标； ②项目有经审核的绩效目标表； ③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果； ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有明确的工作任务目标，得1.5分，未明确的得0分； ②项目有经审核的绩效目标表，得1分； ③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分； ④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果，得0.5分； ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。	经查阅该项目实施方案和项目绩效目标表可知，该项目已制定项目绩效目标，方案中实施内容、投资额、分配比例和额度与项目绩效目标表均保持一致，且绩效目标设立清晰合理，各指标勾稽关系明确，符合绩效评价管理指标科学性、合理性。 综上所述，得4分。	合理	4	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
		绩效指标明确性（3分）	3	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量； ③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；未细化分解得0分； ②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量，得1分；设置不清晰、可衡量差得0分； ③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分；未对应得0分。	经查阅该项目实施方案和项目绩效目标表可知 ①该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②该项目已根据项目实施方案和年度总体目标设置数量指标，所设置数量指标与实施方案和年度总体目标主要实施内容一致，三级指标设置具有明确性和可实现性；该项目共设置三级指标7个，其中：定量指标6个，指标量化率为85.71%，量化率达70％以上，三级指标具有可衡量性； ③该项目预算资金下达内容为上级转移支付资金和县级配套资金，绩效目标设置内容与预算资金下达内容一致具有相关性； 综上所述，得3分。	明确	3	100.00%

附件1 2025年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
	资金投入（7分）	预算编制科学性（4分）	4	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制； ③预算内容与项目内容相匹配； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得1分；未经科学论证得0分； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；测算不充分得0分； ③预算内容与项目内容相匹配，得1分；不相匹配得0分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分；不相匹配得0分。	项目预算编制明确了标准，制定了明确详细的项目资金支出计划和进度，基本体现了该项目预算编制的科学性和合理性，但全年预算执行率为90.92%，资金结余108.17万元。 综上所述，此项指标分值为4分，扣2分，实际得分为2分。	全年预算执行率90.92%、资金结余108.17万元	2	50%
		资金分配合理性（3分）	3	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	①预算资金分配依据充分，得1.5分；分配依据不充分得0分； ②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1.5分；分配额度不合理得0分。	根据《提前下达2025年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕57号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕56号）《关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46号）等文件下达项目预算资金，分配具有测算依据，分配基本额度合理，基本与补助单位或地方实际相适应，基本与工作任务相匹配，体现了资金分配的合理性。	合理	3	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
								综上所述，得 3 分。			
过程（15 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（3 分）	3	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	=100%	①资金及时到位； ②资金未及时到位但未影响项目进度； ③资金未及时到位并影响项目进度。	①资金及时到位，得 3 分； ②资金未及时到位但未影响项目进度，得 2 分； ③资金未及时到位并影响项目进度，得 0 分。	经查阅《提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕57 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕56 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46 号）等文件可知，该项目总预算 1190.95 万元，实际到位资金 1190.95 万元，资金到位率 100 %。 综上所述，得 3 分。	100%	3	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
		预算执行率（3 分）	3	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	=100%	①预算执行率=实际支出金额/全年预算金额×100%。	①预算执行率=实际支出金额/全年预算金额×100%。预算执行率为100%，得 3 分； ② 80% ≤ 预算执行率<100%，得 2 分； ③ 60%< 预算执行率<80%，得 1 分； ④预算执行率≤60%，得 0 分。	经查阅该项目资金申请报告、国库集中支付凭证等资料可知，本年度实际支出 1082.78 万元，预算执行率为 90.92%，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，但执行率较低。 综上所述，得 2 分。	90.92%	2	66.67%
		资金使用合规性（2 分）	2	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②项目资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途。	①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得 1 分；不符合规定的得 0 分； ②项目资金拨付有完整的审批程序和手续；得 0.5 分；没有完整的程序和手续的得 0 分； ③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分；资金使用不符合规定的得 0 分。	经查阅该项目的资金管理办法、项目管理办法、会计凭证、资金支付台账、明细账可知，该项目资金全部用于“2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目”，资金严格按照资金管理制度使用，项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供真实、合规的原始资料，制定资金使用计划，经逐级审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。对资金使用严格监管，未发现专项资金有截留、挤占、挪用、虚列开支、使用不精准等情况。 综上所述，得 2 分。	合规	2	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系										
	组织实施（7分）	管理制度健全性（2分）	2	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整； ②项目已制定或具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整。	①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分；未制定财务管理制度的得0分。 ②项目已制定或具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分；未制定业务管理制度的得0分。	经查阅该单位的各项制度资料，一是该单位制定的“项目管理办法”和“专项资金绩效评价管理办法”的内容完整详备且与项目实际相匹配；二是该单位编制“项目实施方案”，对项目办理前期申报程序、项目实施程序、验收程序等内容进行细化规范，相关制度内容完整全面；三是该项目严格按照资金管理办法文件要求，规范项目资金使用标准，确保项目实施单位的资金预算申请、资金执行、资金调整、监督检查等过程在相关制度和流程的有效监督管控。 综上所述，得2分。	健全	2	100.00%
		制度执行有效性（2分）	2	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行； ④项目执行情况等资料齐全，并及时进行归档。	①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定；得0.5分；否则，得0分； ②项目调整及支出调整手续完备；得0.5分；否则，得0分； ③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得0.5分；否则，得0分； ④项目执行情况等资料齐全，并及时进行归档；得	经查阅该单位的各项制度资料，该项目严格按照“项目管理办法”和“专项资金绩效评价管理办法”实施，在执行制度过程中，充分发挥了制度约束性和指导性，项目实施在项目前期成立项目管理领导小组，负责人员对各项任务规定精准实施，确保项目在制度执行下正常实施和运行。 综上所述，得2分。	有效	2	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
							0.5 分。否则，得 0 分。				
		项目实施管理规范性（3 分）	3	考察是否建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案，是否能接受和配合相关部门的监督检查，来反映和考核承接主体对项目规范管理的执行情况。	规范	①项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定； ②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案； ③能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。	①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；得 1 分，否则，得 0 分； ②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；得 1 分。否则，得 0 分； ③能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价；得 1 分。否则，得 0 分。	根据《提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕57 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行〔2024〕56 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行〔2024〕46 号）等文件要求，该立项过程中进行了充分的调研和论证，包括需求分析、可行性研究，立项的审批流程合规，经过了必要的部门审核和决策，不存在遗漏程序等情况。 经查阅该项目档案资料，中国共产主义青年团麦盖提县委员会建立了实施领导机制并编制了详细完整的实施方案，建立健全了档案资料，将全过程	规范	3	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
								项目实施资料分为财务资料和项目资料。 中国共产主义青年团麦盖提县委员会在项目执行过程中全面积极接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。 综上所述，得 3 分。			
产出（35 分）	产出数量（9 分）	月平均志愿者人数（9 分）	9	考察项目实际月平均志愿者数量情况。	≥181 人	①实际完成值达到预期得满分，不足预期按照完成比例×该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。	①100%≤指标实际完成率≤120%的，得全部权重分值； ②60%<指标实际完成率<100%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值； ③指标实际完成率>120%的，得 0 分； ④指标实际完成率≤60%	月平均志愿者人数指标,预期指标值为大于等于 181 人，经查阅该项目的资金支付明细，补贴发放花名册，该项目本年度已实际领取补贴志愿者人数达到了 181 人，指标完成率为 100％。 综上所述，得 9 分。	181 人	9	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系										
							的，得 0 分。			
	产出质量（9 分）	补助发放覆盖率（9 分）	9	考察项目补助发放是否全覆盖。	=100%	①实际完成率达到预期得满分，不足预期按比例×该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。	①指标实际完成率=100%的，得全部权重分值； ②60%<指标实际完成率<100%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值； ③指标实际完成率≤60%的，得 0 分。	补助发放覆盖率指标预期值为等于 100％，经查阅此项目的相关支付凭证、资金支付明细，补贴发放花名册等资料可知，该补助发放 100%覆盖，指标完成率为 100％。 综上所述，得 9 分。	100%	9	100.00%
	产出时效（9 分）	补助发放月份数（9 分）	9	考察项目补助发放时长是否达到标准。	≥12 个月	①按期完成得满分，未完成则按照完成比例×该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。	①指标实际完成率=100%的，得全部权重分值； ②60%<指标实际完成率<100%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值； ③指标实际完成率≤60%的，得 0 分。	补助发放月份数指标预期值为大于等于 12 个月，经查阅相关支付凭证、资金明细台账、补贴发放花名册等资料可知，项目已完成 12 个月的补贴发放，指标完成率为 100％。 综上所述，得 9 分。	12 个月	9	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
	产出成本（8分）	志愿者生活补贴发放成本（4分）	4	考察项目志愿者生活补贴发放是否控制在预算范围内。	≤823.49万元	①实际完成率达到100%的，得满分。 ②实际成本每高出计划成本，扣除全部权重分值。	①指标实际完成率=100%的，得全部权重分值； ②60%<指标实际完成率<100%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值； ③指标实际完成率>100%的，得0分； ④指标实际完成率≤60%的，得0分。	志愿者生活补贴发放成本指标预期值为小于等于823.49万元，经查阅相关支付凭证、资金支付明细台账等资料可知，项目实际发放志愿者生活补贴715.32万元，成本在有效控制范围内，指标完成率为86.86％。 综上所述，扣1.31分，得2.69分。	715.32万元	2.69	67.25%
		志愿者社会保险缴纳成本（4分）	4	考察项目志愿者社会保险缴纳是否控制在预算范围内。	≤367.46万元	①实际完成率达到100%的，得满分。 ②实际成本每高出计划成本，扣除全部权重分值。	①指标实际完成率=100%的，得全部权重分值； ②60%<指标实际完成率<100%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值； ③指标实际完成率>100%的，得0分； ④指标实际完成率≤60%的，得0分。	志愿者社会保险缴纳成本指标预期值为小于等于367.46万元，经查阅相关支付凭证、资金支付明细台账等资料可知，项目实际缴纳志愿者社会保障费用367.46万元，成本在有效控制范围内，指标完成率为100％。 综上所述，得4分。	367.46万元	4	100.00%

附件 1 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目支出绩效评价指标体系											
效益（30分）	项目效益（30分）	稳固基层工作队伍（20分）	20	考察项目实施是否产生社会效益。	显著稳固	①结合调查问卷，测算回复情况，按照完成比例×该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。	①100%≤指标实际完成率≤120%的，得全部权重分值； ②60%<指标实际完成率<100%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值； ③指标实际完成率>120%的，得0分； ④指标实际完成率≤60%的，得0分。	稳固基层工作队伍指标预期值为显著稳固，经对西部计划志愿者发放满意度调查问卷及现场调研可知，通过项目的实施显著稳固了基层工作队伍，指标完成率为100%。 综上所述，得20分。	显著稳固	20	100.00%
		志愿者满意度（10分）	10	考察项目实施后，受益对象满意情况。	=100%	①满意度=∑样本数（“满意”×1+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%，满意度超过95%得满分，不足95%的该指标得分=满意度*该指标权重分值。满意度80%以下，不得分。	①指标实际完成率≥95%的，得全部权重分值； ②80%≤指标实际完成率<95%的，得分=权重分值×80%； ③指标实际完成率<80%的，得0分	本项目总体满意度的计算公式=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%=（100×1.0+0×0.8+0×0）/100×100%=100%。综合来看，受访对象的满意度分析结果为100%。 综上所述，得10分。	=100%	10	100.00%
合计			**100**							**95.69**	**95.69%**

附件 2 项目信息基础表

信息基础表

（2025 年度）

项目名称	2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目			项目负责人	曹洪涛
主管部门	中国共产主义青年团麦盖提县委员会		实施单位	中国共产主义青年团麦盖提县委员会	
资金来源	自治区资金、县级配套		年初预算	555.60 万元	
全年预算金额	1190.95 万元	执行金额	1082.78 万元	执行率	90.92%
项目背景	大学生志愿服务西部计划是国家引导青年人才服务基层的重点工程，国家及自治区持续出台政策，名额、资金保障向南疆重点倾斜，明确完善志愿者补助、社保、津贴等待遇保障机制，配套升学、就业激励政策，要求地方足额落实配套补助资金，为喀什实施补助项目提供政策与资金依据。 喀什作为南疆重点地区，肩负稳边固边、乡村振兴、民族团结、基层青少年服务等重要任务，乡镇村社、教育、基层治理等领域青年人才缺口较大，西部计划志愿者是充实一线工作力量、开展群众服务项目的重要队伍，完善补助保障能够稳定志愿者队伍，补齐基层服务短板。 喀什基层条件艰苦，生活出行成本较高，原有基础补贴难以充分保障志愿者日常需求。2025 年设立专项补助项目，统筹中央及地方配套资金发放各类补贴，既能减轻青年生活压力、提升在岗稳定性，也可实现专项资金专账管理、闭环监管，提升财政资金使用绩效，同步拓宽高校毕业生基层就业渠道，实现育才、兴边双重成效。				
项目立项	项目依据《提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行[2024]57 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行[2024]56 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行[2024]46 号）等文件立项。2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目资金依据项目资金管理办法管理，资金预拨后，根据年度资金使用管理实施细则组织申报扶持项目、项目按程序通过评审后，财政部门根据实际资金数额、对预拨资金进行清算。				
项目内容	项目计划投入 1190.95 万元，用于保障 2025 年西部计划志愿者 1-12 月的生活补贴发放、社会保障缴纳。预期补助发放覆盖率可达 100%，通过项目的实施，可确保服务于西部的大学生青年志愿者在生活，工作和人际交往有经济保障，有利于保障青年人才扎根在西部，为新疆的发展贡献一份青春力量，有助于稳固基层工作队伍。预期志愿者满意度可达 100%。				

附件 3　满意度问卷报告

项目问卷调查结果分析

一、调研设计

（一）调研群体

本次问卷调查的对象为参与本项目的受益对象满意度。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对项目的受益对象进行纸质问卷调查；被调查人数共 100 人。发放调查问卷 100 份，回收有效问卷共 100 份，问卷回收率 100%，问卷回收有效率 100%。

二、满意度计算模型

关于满意度调查共设置 9 个问题，本项目总体满意度的计算公式=Σ9 个问题的满意度/9。

满意度=Σ样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%。

三、调查结果分析

（一）满意度及效果分析

1. 您对西部计划补助项目整体保障情况是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
满意	100	100.00%
基本满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	100	100.00%

2.您对生活补贴发放标准是否满意？[单选题]

选项	小计	比例

满意	100	100.00%
基本满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	**100**	**100.00%**

3. 您对各类补助资金发放及时性是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
满意	100	100.00%
基本满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	**100**	**100.00%**

4. 您对项目政策落实情况是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
满意	100	100.00%
基本满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	**100**	**100.00%**

5. 您对补助资金台账清晰、发放流程公开透明程度是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
满意	100	100.00%
基本满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	**100**	**100.00%**

6. 您对项目办主动收集补助相关诉求、及时回应问题的服务态度

是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
满意	100	100.00%
基本满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	**100**	**100.00%**

7.您对补助相关政策宣传、解读告知工作是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
满意	100	100.00%
基本满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	**100**	**100.00%**

8. 您对年度补助绩效公示、监督渠道设置是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
满意	100	100.00%
基本满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	**100**	**100.00%**

9. 您对稳固基层工作队伍效果是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
是	100	100.00%
否	0	0.00%
本题有效填写人次	**100**	**100.00%**

项目受益对象满意度=Σ样本数（“满意”×1.0+“基本满意”

×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%。

具体计算过程为（100×1.0+0×0.8+0×0）/100×100%=100%。

（二）意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了“您认为项目实施后还存在哪些问题，您还有哪些建议或意见？”，100名受益对象未对本项目提出建议和意见。

附件 4 访谈记录

被访谈单位： 中国共产主义青年团麦盖提县委员会

项目名称： 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目

被访谈对象： 曹洪涛

访谈日期： 2026 年 7 月

1. 问：项目的性质？

答：2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目属于补助类项目。

2. 问：项目是否有实施方案？

答：制定了《2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目实施方案》。

3. 问：项目立项的依据文件是什么？

答：项目依据《提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行[2024]57 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行[2024]56 号）《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（喀地财行[2024]46 号）等文件立项。2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目资金依据项目资金管理办法管理，资金预拨后，根据年度资金使用管理实施细则组织申报扶持项目、项目按程序通过评审后，财政部门根据实际资金数额、对预拨资金进行清算。

4. 问：贵单位是否有相关管理办法？

答：本单位有单位经费管理办法、项目管理办法、预算

绩效管理办法及财务管理办法等，且内控制度健全。

5.问：项目资金支付审批流程？

答：根据相关资料文件等，逐级报送审批，由财政国库集中支付。

6.问：项目是否按方案及目标设定的要求进行实施，是否达到预期？

答：项目当年已完成并且已达预期。该项目的实施为服务于西部的大学生青年志愿者在生活，工作和人际交往中提供了经济保障，增强了青年人才扎根在西部，为新疆的发展贡献一份青春力量的意愿，稳固了基层工作队伍。使志愿者满意度达到了100%。

7.问：项目实施中的主要经验做法？


答：一是严格执行中央南疆志愿者补助标准，补贴按月足额发放，切实缓解志愿者基层生活负担，保障志愿者安心投身支教、基层治理等各项服务工作。

二是健全专项资金规范化监管机制，实行项目资金专账核算、专款专用，建立人员台账、发放凭证、缴费档案全套资料，联合财政部门定期开展资金核查，同步开展绩效自评，依据在岗稳定度、服务成效评估资金使用效益，实现资金拨付、使用、监管全流程闭环管理，提升财政资金使用效率。


三是强化政策联动与多方协同管理，构建团委牵头、财政配合、用人单位落实的联动工作体系，常态化走访收集志愿者诉求优化保障细则，将补助待遇与考研加分、定向招录、留疆创业扶持等激励政策衔接，持续稳定志愿服务队伍，吸


引青年人才扎根喀什，助力稳边固边、乡村振兴与民族团结工作。

附件 5 2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目现场勘察照片









实 地 勘 查 记 录

索引号：C4

项目名称	2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目
踏勘事项	项目资料

经查阅该项目的支出明细表以及国库集中支付凭证可知，截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金支出 1082.78 万元，预算执行率为 90.92%。结余资金 108.18 万元；
经查阅该项目的实施过程资料可知，已完成了 2025 年西部计划志愿者 1-12 月的生活补贴发放和社会保障缴纳。补助发放覆盖率达 100%；
通过实地勘察走访、发放调查问卷等方式可知，志愿者反映该项目的实施，为服务于西部的大学生青年志愿者在生活，工作和人际交往中提供了经济保障，增强了青年人才扎根在西部，为新疆的发展贡献一份青春力量的意愿，稳固了基层工作队伍。使志愿者满意度达到了 100%。

评价人员		编制日期	年　月　日
现场人员 确认签字			

附件 6：绩效评价报告征求意见书

绩效评价报告主管部门意见反馈表

项目名称：	2025 年大学生志愿服务西部计划补助项目预算绩效评价报告		
评价时间范围：	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	评价时间	2026 年 7 月-8 月
评价机构：	新疆高博有限责任会计师事务所	联系人及联系电话：	任卓君 18690812386
主管部门：	中国共产主义青年团麦盖提县委员会	联系人及联系电话：	
主管部门意见			
主管部门签章确认	主管部门（签章） 签字： 年 月 日		